

문서번호	도로시설과-23792
결재일자	2015. 12. 1.
공개여부	대시민공개

주무관	도로시설담당	도로시설과장	안전시설팀장	부구청장	구청장
박선남	안병학	송기민	이승복	김병환	12/01 김영배
협 조	일자리경제과장		지덕환		
	주무관		이상문		

정릉시장 공동주차장 연결 교량사업 완료 보고



■ 교량 개요

- 위 치 : 성북구 정릉로 21가길 10-27(정릉시장 주변)
- 사업기간 : 2015.04.20. ~ 2015.12.01.
- 총사업비 : 500,000천원(서울시 주민참여예산)
- 교량규모 : B=8.5m, L=13m(설계하중 DB-18)

■ 교량명 제정 : 개울다리

- 교량명 선호도 조사 결과 : 123표(46.4%) 득표

성 북 구

(도 로 시 설 과)

정릉시장 공동주차장 연결 교량사업 완료 보고

전통시장 시설현대화 사업으로 시행중인 정릉시장내 공동주차장 건설 사업과 연계하여 추진한 「정릉시장 공동주차장 연결 교량사업」을 완료하고 그 결과를 보고함.

I 사업 개요

- 위 치 : 성북구 정릉로 21가길 10-27(정릉시장 주변)
- 규 모 : 교량신설(B=8.5m, L=13m)
- 사업기간 : 2015. 4. 20. ~ 2015. 12. 01.
- 사 업 비 : 500,000천원(서울시 주민참여예산)
- 시공업체 : (주)동연건설 대표자 김기정
- 교량현황

규 모				구 조		설계하중
폭	연 장	경간수	면 적	상 부	하 부	
8.5	13.0	1	110.5	합성형라멘교	벽식	DB-18

- 교량 완공사진



II 추진 현황

- 2014.01.24. : 정릉시장 공동주차장 건립 추진계획 수립
- 2014.03.13. : 주민참여예산 교부(서울시, 5억원)
- 2014.10.27.~12.19. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2015.02.23. : 서울시 지방하천관리위원회 심의
- 2015.04.24. : 공사 착공
- **2015.12.01. : 공사 완료**

III 교량명 제정

- 교량명(안) 제정에 따른 지역주민 선호도 조사

교량명	교량명의 의미	주민자치 위원회	주 민 의견수렴
<u>개울다리</u>	정릉시장에서 정릉천을 무대로 '개울장터'가 열리는 것에 착안(2,4주 토요일)	2 (15.4%)	123 (46.4%)
만덕다리	약 60여년 전 정릉2동주민센터 앞에 해당명칭과 같은 교량이 존재하였음에 착안	1 (7.7%)	95 (12.1%)
손 정 교	예전부터 정릉에 손씨 성을 가진 사람이 많이 거주해 '손'자와 정릉의 '정'자를 따서 착안	0 (0%)	32 (5.7%)
신 덕 교	조선태조 왕비였던 신덕왕후의 능이 '정릉'이므로 신의공덕이라는 의미를 가지고 있는 시호인 '神德'자를 따서 착안	10 (76.9%)	15 (35.8%)

- 선호도 조사 결과 : 『**개울다리**』로 교량명 제정

※ 교량은 '지명' 이 아니고 '공공시설물' 로 교량명칭 부여는 성북구 지명위원회의 심의 의결 사항이 아님.

IV

행정 사항

- 건설공사 준공에 따른 교량 개통 : 2015. 12. 7. 예정
- 교명 설명판 및 교량명 제작 부착 관리
- 도로시설물 유지관리 대장 등재
- 공사의 품질향상에 기여한 주민참여 감독관(지역주민) 표창 상신

첨부 1. 위치도 및 관련사진 1부.

2. 교량명칭 선정에 따른 선호도 조사표 1부. 끝