



광진구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 설계변경 시행(6차,최종)

우리구에서 시행중인 「2015년 관내 하수도 세정 및 악취개선공사(연간 단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내 하수도 세정 및 악취개선공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 대남토건 주식회사 대표 박남춘

다. 공사기간 : 2015. 03. 03 ~ 2015. 12. 10

라. 예산과목

- 안전치수방재과, 수해예방, 수방대비하수도준설, 관내하수도준설, 시설비및부대비, 시설비(구비-8,090,000원)

마. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당초설계	변경설계	증·감		비고
총 공 사 비		1,771,183,146	1,771,183,146			
도 급 비	공급가액	1,430,127,273	1,437,481,819	증	7,354,546	
	부가가치세	143,012,272	143,748,181	증	735,454	
	계	1,573,140,000	1,581,230,000	증	8,090,000	
이 전 비		198,043,146	189,953,146	감	8,090,000	

- 따로붙임 1. 설계변경 사유서 1부.
2. 설계변경 도서(내역서) 1부. 끝.

★주무관 **박찬선** 치수계획팀장 **한정환** 안전치수방재과장 **신상식** 안전건설교통국장 ^{12/02}**김해성**

협조자 계약팀장 **박만우** 재무과장 **김종구**

시행 안전치수방재과-104717 () 접수 ()

우 05026 서울특별시 광진구 자양로 117 광진구청 / <http://www.gwangjin.go.kr/>

전화 02-450-7882 / 전송 02-2201-1419 / / 대시민공개

“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”