

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 2015년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 설계변경(3회, 최종) 시행

1. 우리구에서 시행중인 『2015년 관내 하수도 준설공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종회) 시행코자 합니다.

- 가. 공 사 명 : 2015년 관내 하수도 준설공사(연간단가)
- 나. 공사기간 : 2015. 3. 02 ~ 2015. 12. 31
- 다. 도 급 액 : 1,273,140,500원
- 라. 도 급 자 : 새해다라니경(주) 장재영
- 마. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감 내역		비고
			증	감	
총 공사비	1,273,140,500	1,438,284,600	165,144,100	-	
도 급 비	1,273,140,500	1,438,284,600	165,144,100	-	

바. 설계변경 사유 : 작업지시에 따른 단순 물량 변경

사. 예산과목 :

- 하천 및 하수시설정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하수도유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 (구비) - 787,284,600원 (증 66,144,100원)
- 하수시설관리, 하수관로 신설개량(하수도사업 특별회계), 하수관로 유지관리비, 시설비(206-401-01) (시비) - 582,000,000원 (증 30,000,000원)
- 도시안전본부 물재생계획과, 하수시설관리, 노후 및 통수능 부족관로정비, 노후불량 하수관로 조사, 시설비 (시비) - (증 69,000,000원)

- 첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 설계변경(최종)내역서 1부.
 3. 제비율검증대장 1부. 끝.

주무관 **여경환** 하수담당 **류연춘** 안전치수과장 **윤석수** 안전건설교통국장 ^{12/02}**이승복**

협조자 계약담당 **신영훈** 재무과장 **최상균**

시행 안전치수과-22369 () 접수 ()

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 2241-3635 /전송 02-2241-6563 / 대시민공개