



광진구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 산불예방 지표분사형 급수시설 설치공사 설계변경 시행

우리구에서 시행중인 「산불예방 지표분사형 급수시설 설치공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 산불예방 지표분사형 급수시설 설치공사
2. 공사기간 : 2015. 9. 24 ~ 12. 12
3. 도 급 액 : 314,314,000원
4. 도 급 자 : (주)그린임업 대표 정영식
5. 설계변경 금액

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증.감	
총 공 사 비		314,314,000	426,184,980	증 111,870,980	
도 급 비	공급가액	285,740,000	385,411,819	증 99,671,819	
	부가가치세	28,574,000	38,541,181	증 9,967,181	
	계	314,314,000	423,953,000	증 109,639,000	
관급자재비		-	2,231,980	증 2,231,980	

6. 설계변경 사유 : 현장 여건 반영에 따른 신규공종 발생 및 물량 변경사항에 대한 설계변경

7. 예산과목 : 공원녹지과, 푸른도시 가꾸기, 녹지시설 및 도시숲 유지관리, 산불 예방 지표분사형 급수시설, 시설비 및 부대비, 시설비

- 붙 임 : 1. 변경내역서 1부.
 2. 예비율검증표 1부.
 3. 설계변경심의위원회 심의결과 1부.
 4. 일상감사의견서 1부.
 5. 설계변경 시행계획 1부. 끝.

