



문서번호	토목과-14273
결재일자	2015. 12. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장	
조아름	백원기	박주완	12/04 안대회	
협 조	재무과장	김성철		
	계약팀장	김종수		

설계변경 시행 보고
[사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사 건설폐기물 처리용역]

2015. 12.



설계변경 시행 보고

[사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사 건설폐기물 처리용역]

I 사업 개요

- 용역명: 사근고개 걷고싶은 거리 조성공사 건설폐기물 처리용역
- 용역기간: 2015. 7. 29 ~ 2016. 9. 30
- 용역규모: 건설폐기물 운반 및 처리
 - 폐콘크리트 621톤, 폐아스팔트 51톤, 폐아스팔트(재생) 47톤
- 도급액: 금18,219,000원(금일천팔백이십일만구천원)
- 계약자: (주)중부아이디/여주환경(주)

II 설계변경사유

- 사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사 폐기물 변경에 따른 건설폐기물 물량 증감 발생

(상단 : 변경 전, 하단 : 변경 후)

건설폐기물 운반 및 처리(톤)			예산내역 (원)	증·감
콘크리트	아스팔트	아스팔트(재생)		
621	51	47	18,219,000	증5,629,000
809	82	22	23,848,000	

IV 조치 의견

- 상기 설계변경 사유에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.
- 설계변경 내역

구분	원설계	변경설계	증·감	비고
총용역비	18,219,000	23,848,000	증 5,629,000	
도급비	공급가액	16,562,728	증 5,117,272	
	부가가치세	1,656,272	증 511,728	
	계	18,219,000	23,848,000	증 5,629,000

- 예산과목: 토목과,지방도건설 및 확대포장, 도로관리사업, 사근고개
건고 싶은 거리 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임: 변경 설계서 1부. 끝.