



문서번호	토목과-15060
결재일자	2015. 12. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장	
최영기	백원기	박주완	12/21 안대희	
협 조	기획예산과장	이윤영		
	예산팀장	이정희		

**『사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사』
사업예산 집행(사고이월) 계획**

2015. 12.

『사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사』 사업예산 집행(사고이월) 계획

“사근고개 걷고 싶은 거리” 조성공사 사업예산 중 회계연도 내 지출하지 못하는 사업예산에 대한 사고이월 추진 계획 보고임.

I 관련 근거

- 「지방재정법」 제50조 및 같은 법 시행령 제58조
- 「서울특별시 성동구 재무회계 규칙」 제28조(예산의 이월)
- 2015회계연도 세출예산 사고이월 추진계획 {기획예산과-15301호(2015. 12. 4.)}

II 사업 개요

- 사업명: 사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사
 - 위치: 사근동길(한양대병원 삼거리 ~ 사근삼거리)
 - 규모
 - 보도 확장: B = 1.5m~2.0m → 2.0m~2.5m, L = 790m
 - 보도 정비: B = 1.5m~2.0m, L = 710m
 - 노후 아스팔트 포장 정비 55a
 - 벚꽃 식재 및 화단 조성, 가로등(LED) 26주 교체 등
 - 사업기간: 2015. 7. 27. ~ 2016. 7. 25.
 - 사업비: 1,150,000천 원 (시설비 1,149,940천 원, 시설부대비 60천 원)
 - 2014년 사고이월액: 300,000천 원 (집행 완료)
 - 2015년 예산배정액: 850,000천 원
- ※ 특별교부금 500,000천 원 포함 (교부일: 2015. 11. 26.)

Ⅲ 추진 경 위

- 2014. 6. 20. 공약사항 ‘걷고 싶은 거리’ 조성 이행계획 수립
- 2014. 8. 19. ‘걷고 싶은 거리’ T/F팀 구성
- 2015. 5. 26. 실시설계 용역 준공
- 2015. 6. 1. 『사근고개 걷고싶은 거리 조성』 조성계획 수립(구청장방침 제326호)
- 2015. 7. 27. 1단계 구간 공사 착공
- 2015. 11. 26. 서울시 특별교부금 5억 원 확보(지중화 사업비)
- 2015. 11. 30. 1단계 구간 공사 완료(전체 공정률 40%)

Ⅳ 사고이월 내용

- 이월 사유: 준공기한 미도래(준공예정일: 2016. 7. 25.)
- 이월 내역

(단위: 원)

구 분	2015년 예산배정액	원인행위액	원인행위 미 필 액	지출액	사고이월액 (예정)	비 고
계	850,000,000	332,225,340	517,774,660	251,310,250	598,689,750	
시 설 비	849,940,000	332,165,340	517,774,660	251,250,250	598,689,750	
시설부대비	60,000	60,000		60,000		

○ 원인행위 미필 사유

- 2015년 시 특별교부금으로 배정된 5억 원을 사근동길 “한전선로 지중화 사업”의 우리구 분담금으로 사용할 예정이나 지중화 사업 시기가 미 도래하여 회계연도 내 집행 불가(500,000,000원)
- 주민요구 사항 조치 계획{부구청장 방침 제474호(2015. 11. 13.)}에 따라 노후 옹벽 미관개선 추진에 따른 도시디자인 심의 등 절차 이행 및 동절기 공사 시행이 어려워 회계연도 내 집행 불가(17,774,660원)

Ⅴ 행정 사항

- 전산입력(e-호조) 및 사고이월 요구서 제출: 2015. 12. 24한. 끝.