

문서번호	청소행정과-673
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어시민운동가관현악.성동

주무관	청소작업팀장	청소행정과장	주민생활국장	
이기은	김용섭	박사채	01/11 소판수	
협조				

『2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역』 설계변경 시행(정산)보고



성 동 구

사 전 검 토 사 항

※ 해당사항에 ☒ 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> 홍 보 제 목 : 중점 홍보사항 - - 	
※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.	

『2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역』 설계변경 시행(정산)보고

2015년도 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁용역 계약이 완료됨에 따라 아래와 같이 계약사항을 설계변경하고 정산코자 함

□ 행정사항

- 설계변경 의뢰 ----- 재무과

붙임 산출내역서 1부. 끝.

□ 계약개요

- 계약건명: 2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역
- 계약업체: 신대양정유산업(주)(대표자:안준복)
- 계약기간: 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리, 민간이전, 민간위탁금

□ 설계변경 사유

- 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역 계약이 완료됨에 따라 처리량 정산 후 물량 변경
- 당초: 4,100톤(319,800,000원) → 4,028.19톤(314,198,820원)

□ 설계변경 내역

- 용역계약 완료에 따른 물량 변경사항에 대하여 설계변경 및 정산 처리하고자 함.
- 위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	비 고
총물량	4100톤	4,028.19톤	감71.81톤
용역비	319,800,000원	314,198,820원	감5,601,180원