

문서번호	마을담당관-1280
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개

주무관	마을미디어팀	마을담당관	부구청장		
이호섭	박민욱	한재현	02/25 김병환		
협 조	<p style="text-align: center;">마을기획담당                      임정선 주무관                                      박영호</p>				

## 마을계획 참여 동 단위 마을미디어 활성화 시범사업 추진 계획



2016. 2.

**마을담당관**

**마을미디어팀**

# 동 단위 마을미디어 활성화 시범사업 추진 계획

성북구 마을계획과 마을미디어 지원 사업 계획에 따라 2016년 마을계획을 진행 중인 동 마을복지센터를 중심으로 동 단위 마을미디어 시범 사업을 실시하고 마을의 계획과 비전을 주민들 스스로 공유하고 소통하는 환경을 조성하여 마을민주주의 활성화를 목표로함

## I 운영근거

- 마을계획 3단계 확대운영계획(마을담당관-24 2016.1.4.)호
- 마을미디어 지원사업 기본 계획 (마을담당관-630(2015.01.30.)호)

## II 추진방향


- 동 단위 마을미디어 활동 단체 또는 참여자 모집
- 마을계획 수립시 수립 과정에 대한 취재 및 참여 유도
- 마을단위 방송제작을 통한 지속적인 의제 발굴 및 주민 스스로 미디어와 SNS를 통해 정보를 공유하는 민주주의적 의사소통 과정을 형성함

## III 사업개요


- 사업명 : 마을계획 참여 동 단위 마을미디어 활성화 시범사업
- 내용 : 1단계- 기존 모집 마을미디어단체와 관련 마을계획단 연결  
2단계- 마을계획단을 중심으로한 마을미디어 기자단 발굴
- 2016년목표 : 총 4개 시범동 실시(16년 마을계획 수립동 위주)  
- 1단계(3개동), 2단계(1개동-신규마을미디어단체발굴)
- 기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.

- 방 법 : 동별 상황 및 희망여부에 따라 1단계와 2단계 방식 결정  
 1단계(마을미디어단체(기자단)-마을계획단 연결)  
 2단계(마을계획단내 직접 기자단(동아리) 역할 운영)

【 1단계 방식 진행절차 】



【 2단계 방식 진행절차 】




마을방송

- 마을의 다양한 의제와 관심사를 종합적으로 라디오나 영상으로 제작
- 취재, 뉴스, 또는 토론(라디오)을 구성하고 기획, 촬영, 편집의 과정을 거쳐 제작 완성
- 1단계 방식은 마을계획단과 마을미디어단체가 공동으로 취재(촬영)을 협업하고 기획,편집,완성의 과정을 마을미디어단체가 역임
- 2단계 방식은 마을방송의 제작과정을 마을계획단내 희망자가 직접 역할

## IV 세부추진계획

- 모집규모 : 최소 제작인원 2명 이상
- 모집일정 : 2016.3월~4월(마을미디어단체는 2월중 모집)
- 수행주체및협력 : 성북마을미디어지원센터, 마을코디
- 사업구조



### □ 진행구조

※참여자 수요조사 단계에서 동별 여건과 참여자의 의견에 따라 단계를 결정.  
최초 1단계 운영 후 정착 단계에서 부터 2단계 시행 검토

## V

## 소요예산

□ 총 소요예산 : 5,100천원

과정	기수	금액	산출내역(수강료)	예산과목
1단계	마을계획단 공동워크샵 (촬영수업 등)	3,240,000	주강사 40,000*3시간*6강*3개동 보조강사 20,000*3시간*6강*3개동	일반보상금 (기타보상금)
2단계 (시범 동)	마을방송제 작 종합교육	1,800,000	주강사 40,000*3시간*10강*1개동 보조강사 20,000*3시간*10강*1개동	
계		5,040,000		

※ 2단계(시범동)의 희망동이 없을 경우 1단계로 사업 추진

## VI

## 기대효과

- 마을민주주의의 교육·문화, 건강·복지, 안전 등 마을 현안에 대한 정보를 주민들 스스로 소통하고 공유할 수 있는 기반 마련
- 마을의 계획과 비전에 대한 주민의 관심을 높이고 알 권리를 보장하는 마을민주주의 환경 마련
- 마을계획 단계에서의 다양한 주민의 의사를 직관적으로 조사하고 수렴할 수 있도록 미디어를 통한 피드백 마련

## 참고 1

# 시범동 설정을 위한 조사 및 목표

□ 1단계 가능 동현황(마을계획 추진 인접 마을미디어 단체 현황)

※ 마을계획단 인접 마을미디어 단체 10개 팀 4개동(삼선,정릉,월곡,성북)

※ 현 마을미디어네트워크의 활동근거지 별로 인접 마을계획동을 표기한 현황표.

2015.12

동별 구분	마을계획동	단체/동아리명	대표/담당	소개	활동분야
불특정		퓨전난타 소리	유대영	난타 공연 및 교육활동	영상
삼선	계획동	*성북마을문화학교	김준용	지역축제, 미디어활용 기획	라디오/영상
삼선	계획동	성북라디오	김수현	미디어교육, 공동체라디오	라디오/잡지
하월곡		*엠펙엔터테인먼트	이철우	문화콘텐츠기획, 개발	라디오/영상
불특정		*와보송	김현미	마을방송기획, 제작단체 (마을뉴스, 토크쇼 등)	라디오/영상
정릉	2동 계획	능말이야기	이상림	마을잡지발간	신문/잡지
정릉	2동 계획	정릉신시장사업단	박현진	시장소식지발간	신문/잡지
정릉	2동 계획	성북신나	오창민	청년협동조합	신문/잡지
월곡동	2동 계획	성북 실버IT센터	김금순	어르신영상제작(뉴스제작)	영상
정릉	2동 계획	정릉세아빠 (성북공동육아협동조합)	최태영	팟캐스트 제작	라디오
불특정		꺼따꺼이 부라더스	강희만	팟캐스트 제작	라디오
불특정		서울T/V시니어기자단	김용기	어르신영상제작	영상
불특정		해피온	김형대	실종미아찾기 라디오 및 생방송	영상
불특정		아사다모	조준용	다큐멘터리 제작	영상
안암동		돌빛	정종혁	영화동아리, 팟캐스트 제작	라디오
불특정		영화광의탄생,파이트클럽	안송범	팟캐스트 제작 (영화평론가협회)	라디오
월곡동	2동 계획	성북 나눔의 집	김정숙	지역교육, 복지, 의료사업 등	영상
성북동 전체	계획동	성북동천	김철우	마을잡지발간	신문/잡지
월곡동	2동 계획	삼태기마을	-	마을소식지발간	신문/잡지
성북동		장수마을	배정학	마을소식지발간	신문/잡지
불특정(예정)		청년마을방송PD	-	방송프로그램 제작	영상

□ 시범동 설정 :

1단계 가능	<p>현 마을미디어 단체와 인접 마을계획 동 기준</p> <p>삼선동 - 성북마을문화학교, 성북라디오</p> <p>정릉2동 - 능말이야기, 정릉신시장사업단, 성북신나,정릉세아빠</p> <p>월곡2동 - 성북실버IT센터(월곡1동),성북 나눔의집,삼태기마을</p> <p>총 3개동 가능 / 성북동은 잡지분야 한정으로 신규 발굴 대상</p>
2단계 가능	<p>현 마을미디어 단체가 없는 마을계획동 중 설정</p> <p>마을계획 3단계의 신규 마을계획동중 (성북동,보문동,길음1동)가능</p> <p>※신규 마을미디어 단체 발굴 목표 - 2단계동은 차년도에 1단계 시행</p>

□ 전략 및 목표 :

- 현 마을미디어 활동 공동체의 동별 마을계획 참여를 적극 유도
- 현 마을미디어 활동이 없는 마을(신규동)별 신규 마을미디어 단체 발굴 및 마을계획과 동시에 활동 권장
- 이후 2단계동(신규) -> 3단계동(정착-차년도) 형태의 단계별 진입을 통해 마을단위 정착을 목표

2015년(준비) -지난해	마을미디어 단체 발굴(성북구 관내)
2016년(시범)	15년 발굴단체 동별 마을계획 연결(3개동) - 1단계 마을계획과 동시에 신규마을미디어 참여자 발굴(시범)-2단계
2017년(본사업)	마을계획 예정동 전체 적용 신규 참여자 발굴 - 2단계 기준(2016년) 2단계 참여자의 마을미디어 단체 활동 -3단계
2018년(정착)	동별 마을미디어활동 정착 - 3단계

※단계별 목표

- 1단계 - 기존 모집 마을미디어단체와 관련 마을계획단 연결
- 2단계 - 마을계획단을 중심으로한 신규 마을미디어 기자단(단체) 발굴
- 3단계 - 다시 1단계 형태로 금년 2단계의 신규(시범) 발굴팀이 차년도 마을미디어 단체로 활동하면서 마을계획단과 자발적으로 접촉을 하면서 지속적 활동 환경을 구축

## 참고 2

## 성북형 마을계획 사업일정에 따른 동 마을미디어 연계 사업 일정

세부사업	2016년												
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
마을계획 동네계획단 일정 요약	계획단 모집			마을계획단교육				참여예산사업 등					
	신규조직발굴				마을계획단 설립식, 마을계획단운영				마을총회		마을계획실행		
동별 마을미디어 연계 사업 일정 ※1단계-기존단체연계 (삼선동,월곡2동,정릉2동)	참여 단체 섭외		동 미팅 (마을코 디미팅)	방송 제작 교육	마을계획단 대면식 공동워크샵		마을 (계 획) 소 식 방송 제작		주민 인터뷰등 마을계획 영상 상영 (총회 시작전 상영) 성북마을TV방영		실행단계 소식과 주민 의견을 반영 마을방송제작		
동별 마을미디어 연계 사업 일정 ※2단계-신규1개동 (성북,보문,석관동중)	신규 발굴 동 섭외		마을계획단교육시 참여희망자 모집		마을미디어제작 워크샵 교육과 동시에 마을계획 소식을 담은 마을방송 제작								

※ 제작된 마을방송은 성북마을TV와 페이스북, 각종 SNS등을 통해 적극적으로 주민들에게 소통하고 이에 대한 피드백도 촬영하는 등 마을 언론과 같은 주요 소통 역할을 주도함