

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 2016년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) 설계변경(1회) 시행

우리구에서 시행중인 『2016년 관내 하수도 준설공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.

- 가. 공 사 명 : 2016년 관내 하수도 준설공사 (연간단가)
- 나. 공사기간 : 2016. 2. 24 ~ 2016. 11. 30
- 다. 도 급 액 : 705,204,240원
- 라. 도 급 자 : 안일건설(주) 대표 유미정
- 마. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감 내역		비고
			증	감	
총 공사비	705,204,240	1,125,204,240	420,000,000	-	
도 급 비	705,204,240	1,125,204,240	420,000,000	-	

바. 설계변경 사유 : 시비 배정에 따른 설계변경

사. 예산과목 :

- 하천 및 하수시설 정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하수도유지관리, 시설비및부대비, 시설비(구비)
- 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 하수관로 유지관리비, 시설비(206-401-01)[시비]

- 첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 설계변경(1회)내역서 1부.
 3. 시비재배정 공문 1부.
 4. 준설예산 집행계획 방침1부.
 5. 제비율검증대장 1부. 끝.

주무관 **여경환** 하수담당 **유연춘** 치수과장 **윤석수** 안전건설교통국장 05/20
협조자 계약담당 **이환규** 재무과장 **최상균** 김화복

시행 치수과-5200 () 접수 ()

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 /
전화 2241-3635 /전송 / / 대시민공개