

마음이 모여 마을이 됩니다!

## 성북구



수신자 내부결재  
(경유)

제목 생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 연구용역 준공기한 연기

우리과에서 시행하는 “생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 연구용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 합니다.

### 1. 용역내용

- 용역명 : 생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 연구용역
- 계약일자 : 2016.03.21
- 착수일자 : 2016.03.21
- 준공기한 : 2016.06.03.
- 계약업체 : (사)21C국민경제연구소(대표:배주홍)
- 계약금액 : 금21,340,000원(금이천일백삼십사만원)

2. 준공기한 연기사유 : 계약업체 측에서 요구한 우리 구 연구용역 관련 문서 제출이 늦어(수집·운반 업체 서류정비 미흡 및 우리 구 검토기간 장기소요로 인함) 납기 연장 필요

### 3. 준공기한 변경

- 당 초 : 2016. 03. 21. ~ 2016. 06. 03.
- 변 경 : 2016. 03. 21. ~ 2016. 06. 24.

4. 지체상금 부과여부 : 귀책 사유가 우리구에 있으므로 미부과

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

★주무관      **손영희**      청소행정담당      **代손영희**      청소행정과장      **임근수**      행정국장      06/01  
**손정수**

협조자      계약담당      **이환규**      재무과장      **최상균**

시행      청소행정과-19783      (      )      접수      (      )

우 02848      서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가)      / <http://www.seongbuk.go.kr>  
전화 02-2241-4404      /전송 02-2241-6591      /      / 대시민공개