

검재교 건설

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2016.12										
사업위치	중랑구(면목동) 동2로 ~ 동대문구(휘경동) 한천로 247(휘경여자고교)										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">85,889,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">85,889,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	85,889,000천원		85,889,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
85,889,000천원		85,889,000천원	0 %								
사업내용	<input type="checkbox"/> 교량건설 폭 15~18m(4차로), 연장 395m <input type="checkbox"/> 도로확장 폭 20~25→30~33m(4→6차로), 연장 750m										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	10.09.15							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	최연호 8086	강연구 8089

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 5,000,000	(x-) 6,500,000	(x-) 146,000	(x-) △6,354,000	(x-) △97
시설비	(x-) 4,650,000	(x-) 6,000,000	(x-) 146,000	(x-) △5,854,000	(x-) △97

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 보상비 146,000,000 = 146,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 85,889	(x-) 79,243	(x-) 6,500	(x-) 146	(x-) 0	
설계비	(x-) 863	(x-) 863	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	
보상비	(x-) 39,611	(x-) 39,465	(x-) 0	(x-) 146	(x-)	
공사비	(x-) 42,365	(x-) 36,365	(x-) 6,000	(x-) 0	(x-) 0	
감리비	(x-) 3,050	(x-) 2,550	(x-) 500	(x-) 0	(x-) 0	

3 사업 설명

사업목적

- 중랑천으로 단절된 중랑구 면목동과 동대문구 휘경동을 연결하는 도로망을 구축하여 교통량 분산을 통한 원활한 교통소통 도모

사업근거

- 법령상 근거
 - 도시계획시설(도로) 결정 : '77.12.28. (서고시 제455호)
 - 지역간 연결요구(중랑구청, 동대문구청)에 따른 타당성용역 시행

사업내용

- 위 치 : 중랑구(면목동) 동2로 ~ 동대문구(휘경동) 한천로 247(휘경여자고교)
- 규 모 : 교량건설 폭 15~18m(4차로), 연장 395m
도로확장 폭 20~25→30~33m(4→6차로), 연장 750m
- 사업기간 : 2004. ~ 2016.12.
- 총사업비 : 85,889백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 중랑구 면목동 177-156
- 규 모 : 총면적 109.8m² 중 잔여지 면적 21.6m²
- 사업내용 : 도로 편입부지 잔여지 확대보상 시행
- 총사업비 : 146백만원

□ 추진경위

- 「공익사업보상법」 제74조 및 제75조의 2 같은법 시행령 제39조, 같은법 시행규칙 제35조에 따라 사업완료 전 잔여지 확대보상 요청건에 대한 보상시행 필요

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- '03.06.~'04.10. : 타당성조사 시행
- '04.12.~'05.12. : 기본설계 시행
- '07.04.~'08.05. : 실시설계 시행
- '08.03.20. : 도시계획시설(도로) 변경 결정
- '08.10.23. : 공사 착수
- '15.06.22. : 본선 교량 임시개통
- '16.10월 현재: 동대문구측 램프(2개소) 및 엘리베이터(2개소) 설치 마무리

□ 사업추진절차

- 집행절차
- 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		146,000	
측량 및 감정평가	2017.01~2017.03	2,000	
보상시행	2017.04~2017.05	144,000	

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 시종점 접속교량 및 접속옹벽 완료, 램프옹벽 시공완료
2015년도	○ 본선교량 임시개통
2016년도	○ 동대문구측 램프 및 엘리베이터 설치 공사완료

□ 향후 기대효과

- 중랑천으로 단절된 동대문구와 중랑구 양 지역을 연결하는 교량을 건설하고 연결도로를 확장하여 지역주민의 통행편의 증진 및 지역개발 촉진
- 주변 간선도로인 망우로, 사가정길에 대한 우회로를 제공하여 교통편의 증진
- 동대문구 지역주민들의 지하철 7호선(면목역) 접근성 개선

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 4,000,000	(x-) 3,814,196	(x-) 0	(x-) 7,814,196	(x-) 6,081,718	(x-) 1,723,156	(x-) 9,322
2014	(x-) 8,000,000	(x-) 1,723,156	(x-) 0	(x-) 9,723,156	(x-) 7,079,378	(x-) 2,626,107	(x-) 17,671
2015	(x-) 5,000,000	(x-) 2,626,107	(x-) 0	(x-) 7,626,107	(x-) 7,327,542	(x-) 0	(x-) 298,565