

계 약 기 간 조 정 의 례 서

1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 서울시 문화시설 전수조사 및 건립기준 마련 연구용역
- 나. 계약업체 : (사)한국문화정책연구소
- 다. 계약일자 : 2017. 6. 20.
- 라. 계약기간 : 2017.6.20.~2018.6.22.

2. 위 용역에 대해 다음과 같이 계약기간을 조정하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역기간

(당초) 2017.6.20. ~ 2018.6.22.

(변경) 2018.6.22. ~ 2018.7.27.

나. 지체상금 부과여부 : 미부과(합의에 의한 과업기간 조정)

다. 조정사유

- 현재 추진하고 있는 용역내용에 대한 완성도를 높이고, 중간보고회에서 제안된 각종 의견을 수정·반영하기 위해 과업기간을 연장할 것을 서로 합의하고 이에 따라 용역기간을 연장하고자 함.

2018. 6. 15.

문화시설과장 오희선 (인)



서울특별시 (분임) 재무관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 서울시 문화시설 전수조사 및 건립기준 마련 연구용역
2. 계약업체 : (사)한국문화정책연구소
3. 계약금액 : 금101,676,000원(금일억일백육십칠만육천원) *부가세 제외금액
* 비영리 법인으로 부가세 제외대상
4. 계약일자 : 2017. 6. 20.
5. 계약기간 : 2017. 6. 20. ~ 2018. 6. 22.
6. 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2017. 6. 20 ~ 2018. 6. 22.	2017. 6. 20 ~ 2018. 7. 27.	
변경사유	- 현재 추진하고 있는 용역내용에 대한 완성도를 높이고 중간보고회에서 제안 된 각종 의견을 수정·반영하기 위해 과업기간을 연장할 것을 서로 합의하고, 이에 따라 용역 기간을 연장하고자 함.		용역기간연장

본 계약에 대하여 위와 같이 용역계약기간을 변경하여 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018. 6. 15.

주무관 경유	
소속	문화시설과
직급	행정6급
성명	송인숙

계 약 자

상 호 : (사)한국문화정책연구소

주 소 : 서울특별시 마포구 백범로 135

대표자 : 이용배 (인)

서울특별시 (분임) 경리관 귀하