

“글로벌 롯데건설을 향한 기반을 닦는 해!”

롯데건설 주식회사

우138-050 / 서울특별시 송파구 방이동 110-13 / TEL.(02) 2202-3920 / FAX (02) 2202-9203

문서번호 : 롯데건설지현 제2018 - 271호

시행일자 : 2018. 05. 30

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 건설총괄부장, 도시철도토목부장

제 목 : 공기연장으로 인한 추가간접비 계약금액 반영 요청

| | | | | |
|-----|----------|--|---------------|--|
| 선결 | | | 지시 | |
| 접수 | 일자 시간 | | 결재 · 공람 | |
| | 번호 | | | |
| 처리과 | | | 공람 | |
| 담당자 | | | | |

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부와 도급계약 체결 후 시공중인 [서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설 공사와 관련하여, 롯데토공 제2015-226호(2015.12.29.), 롯데토공 제2016-235호(2016.12.23.) 및 롯데토공 제2016-240호(2016.12.23)에 의거 “공기연장으로 인한 추가간접비 등 계약 금액 조정”을 기요청한 바, 공사기간 연장에 따른 추가공사비 중 간접비 사용현황 보고서를 붙임과 같이 첨부하오니, 검토후 계약금액 반영하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 본 건 공사기간 연장은 발주처의 책임있는 사유로 인한 기간연장임을 양지하시어, 이에 따른 추가공사비 중 간접비를 잔여공사 종료 전에 지급하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 간접비 사용현황 보고서 1부(별도송부). 끝.



서울특별시 송파구 방이동 110-13
서울지하철 9호선 3단계 920공구
현 장 대 리 인 김 경 용

