

# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 도시기반시설본부

분임재무관

이상국

사무관/서기관 :

최정수

담당 :

김용범 ( Tel: 02-3708-2374 )



<계약상대자>

상 호 :

(주)엘에프네트웍스

주 소 :

서울특별시 강남구 논현로323-0 (역삼동)

대 표 자 :

김민호

사업자등록번호 :

1168130069

전 화 번 호 :

02-783-8342

팩 스 번 호 :

02-786-1369

계약번호	20170803967 - 02	관리번호	
공사명	난지물재생센터 환경개선사업(장기-1차)		
신규장지구분	장기·초년도		
대표계약자	(주)엘에프네트웍스	수요기관명	서울특별시 도시기반시설본부
계약일자	2017/08/16	변경계약일자	2018/05/10
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법시행규칙 [별표1] 공사의 공종 별 하자담보책임기간(제68조 관련)에 의 함
변경구분	계약내용변경		
변경사유	현장여건 반영 등		
지체상금율	0.05 %		

[ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2017/08/18	변경후 착공일자	2017/08/18
변경전 금차준공일자	2018/06/17	변경후 금차준공일자	2018/06/17
변경전 총준공일자	2019/12/31	변경후 총준공일자	2019/12/31
준공기한변경사유			

[ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	13,297,806,800 원	3,514,520,000 원
1) 설계변경금액	-94,938,000 원	8,340,000 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	13,202,868,800 원	3,522,860,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주권채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

[ 계약자변경 정보 ]

대표(공동)	상 호 :	(주)엘에프네트웍스	사업자등록번호:	1168130069
	주 소 :	서울특별시 강남구 논현로323-0 (역삼동)	전화번호:	02-783-8342
	대표자:	김민호	FAX:	02-786-1369
	지분율:	70.0 %	전체지분율:	42.364 %
	공 종:	조경공사업	수신자명:	이경태
도급(공동)	상 호 :	건화종합건설 주식회사	사업자등록번호:	1288150879
	주 소 :	경기도 고양시 일산동구 호수로358-25, 707호 (백석동, 동문굿모닝타워2차)	전화번호:	031-968-9200
	대표자:	김성구	FAX:	031-968-0096
	지분율:	30.0 %	전체지분율:	18.156 %
	공 종:	조경공사업	수신자명:	김대용
도급(분담)	상 호 :	(주)우호건설	사업자등록번호:	1288156612
	주 소 :	경기도 파주시 새꽃로 240(아들동)	전화번호:	031-945-1610
	대표자:	유명환	FAX:	031-945-1680
	지분율:	100.0 %	전체지분율:	39.48 %
	공 종:	토목건축공사업	수신자명:	박옥순

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	변경내역(전체)	3. 설계변경내역서(총차 2회).xlsx
2	변경내역(1차)	3-1. 설계변경내역서(1차 2회).xlsx
3	기관직인정보	서울특별시도시기반시설본부분임재무관인.jpg