



문서번호	치수과-503
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호	

지방시설주사	치수팀장	치수과장		
협조				

2015년 성수동 구의로하수관로 유로변경공사

공사실정보고

공사실정보고

본 공사 시행과 관련하여 『연무장길 도로다이어트사업』 등 연계 사업추진을 위하여 기존 전면포장에서 부분포장으로 마무리하여 향후 사업추진에 지장이 없도록 공사완료코자 합니다.

I 관련근거

- 지역경제과-12195(2015.7.6)공사 완료에 따른 협의회신
- 도시계획과-4552(2015.7.2)공사 완료에 따른 협의회신
- 토목과-7350(2015.7.1)공사 완료에 따른 협의회신

II 사업개요

- 공사명 : 2015년 성수동 구의로하수관로유로변경공사
- 공사규모 : □2.5×2.5m~2.0×2.0m, L=473m
- 공사기간 : 2015. 4. 2 ~ 2015. 12. 27.
- 계약자 : 태정개발(주)
- 현공정 : 96% (7.8 현재)

【사업비현황】

총사업비	도급비	관급비	이전비 및 기타
2,446,248,000	1,632,585,000	545,000,000	268,663,000

III 실정보고내용

- 본 공사구간에는 향후 『연무장길 도로다이어트사업』 과 『공중선 지중화사업』 이 추진될 예정으로 도로포장복구에 따른 관련부서 협의결과 굴착등 연계사업추진시 지장이 없도록 하고, 장기간 방치시 골재탈락 등 안전사고를 위하여 표층포장 마무리토록 협의회신된 실정임

【 관련부서의견 】

관련부서	협의사항	회신내용
도시계획과	연무장길 전선 지중화 및 도 로정비	<u>2016년 연무장길 전선지중화 및 도로정비 등 시행 예정</u>
지역경제과	연무장길도로 다이어트사업	<u>향후 도로다이어트사업에 굴착 및 포장 등이 수반될 수 있으므로 사업 추진에 지장 없도록 준공처리 요망</u>
토목과	도로포장유지 관리등	<u>주민민원 발생 및 안전사고가 우려되므로 굴착구간 도로선형 및 미관을 고려하여 표층포장을 반영</u> ※ 도로전폭 포장시에는 도로굴착통제기간(아스팔트 3년) 준수

- 아스콘포장 변경내역
 - 변경전 : 전면포장(표층) : 48.7a
 - 변경후 : 부분포장(표층) ≍ 30a

IV 검토의견

- 위 의견과 같이 연계사업추진 및 도로유지관리를 위하여 전면포장에서 현재 부분복구된 중층 포장면을 절삭후 표층면으로 마무리하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 합니다.

따로붙임 1. 관련부서 협의회신공문 각1부. 끝.