

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장
참 조 방재시설부장
제 목 “응봉유수지 CS0s 저류조 설치공사 기본 및 실시설계 용역”
용역중지 요청의 건

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시과 계약체결(2018.04.23.)한 “응봉유수지 CS0s 저류조 설치공사 기본 및 실시설계 용역” 과 관련하여 아래와 같은 사유로 용역기간 지연이 예상되어 용역중지를 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 가. 당초용역기간 : 2018년 4월 23일 ~ 2019년 5월 20일
- 나. 용역중지기간 : 지하안전영향평가 심의 및 VE 완료시 까지
- 다. 용역중지 사유
 - 지하안전영향평가(별도발주) 심의에 따른 VE 연기
 - 경관심의 등 각종 심의 사항

붙 임 : 1. 과업중지요청 사유서 1식. 끝.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

대 표 이 사 임 종

