

# 물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 주철관 구매		
납 품 자	상 호	(주)신안주철	성 명 이진우,이상훈
계 약 금 액	금12,991,720원(금일천이백구십구만일천칠백이십원)		
금회검수금액	금12,991,720원(금일천이백구십구만일천칠백이십원)		
계약체결년월일	2018년 10월 29일		
납 품 기 한	2018년 11월 28일		
납 품 년 월 일	2018년 10월 30일		
검사(수)년월일	2018년 10월 30일		
검사(수) 장 소	현장 자재야적장		
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가?                   예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가    예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가        예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가        예( ) , 아니오( )		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( ) , 대상(등록 , 미등록 )		물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원
2018년 11월 21일			
검수자	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설사업관리단	책임건설사업기술자	성 명 신 복 민
검수자	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설사업관리단	토목분야 건설사업기술자	성 명 조 창 근



# □ 검수사진



공종	관급자재(주철관 $\phi$ 150mm*6m) 검수	일 자	2018.10.30
----	------------------------------	-----	------------



공종	관급자재(주철관 $\phi$ 150mm*6m) 검수	일 자	2018.10.30
----	------------------------------	-----	------------

# 반입확인서



## [ 주철관 ]


□공 사 명 : 중량재생물센터 제3(총인)처리시설 설치사업

규 격	설계수량(본)		배정수량 (본)	반 입 수 량 (본)					비 고
	수량산출서	공정별수량		전일누계	금일수량	총누계량	설계잔량	배정잔량	
150*6.0	-	58	58.0	-	58	58	-	-	
계	-		58	-	58	58	-	-	

※ 시공위치 : 총인처리시설구간

\* 상기 자재 반입을 확인합니다.  
2018년 10 월 30 일

시공사		건설사업관리기술자	
성명	서명	성명	서명
이상득		조창근	









## □ 검수사진



공종	관급자재(주철관 $\Phi$ 600mm*6m) 검수	일 자	2018.09.28
----	------------------------------	-----	------------



공종	관급자재(주철관 $\Phi$ 600mm*6m) 검수	일 자	2018.09.28
----	------------------------------	-----	------------



# 반입확인서


## [ 주철관 ]

□공 사 명 : 중량재생물센터 제3(총인)처리시설 설치사업

규 격	설계수량(본)		배정수량 (본)	반 입 수 량 (본)					비 고
	수량산출서	공정별수량		전일누계	금일수량	총누계량	설계잔량	배정잔량	
600*6.0	-	23	23.0	17	6	23	-	-	
계	-		23	17	6	23	-	-	

※ 시공위치 : 총인처리시설구간

\* 상기 자재 반입을 확인합니다.  
2018년 9 월 28 일

시공사		건설사업관리기술자	
성명	서명	성명	서명
이상득		조현환	