

# (주) 대 한 콘 설 탄 트

우 110-044 서울특별시 강동구 고덕동 36-6 / 전화(02)426-5966 / 전송(02)426-6399 / 담당자 : 정근진

문서번호 : 대한(철도) 제 18 - 7815 호

시행일자 : 2018. 07. 04

수 신 : 서울특별시도시시기반시설본부장

참 조 : 도시철도 토목부장

선 결			지 시		
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람		
	번호				
	처리과				
	담당자				

## 제 목 : 관급자재 ( 레미콘외 2종)납품기한 연장 검토보고



1. 문서번호 도시철도 토목부-7815호(2018.06.29)관련입니다.

2. 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사의 준공기한 연장과 관련 공사에 소요되는 관급자재의 납품기한 연장에 대하여 아래와 같이 검토 보고 합니다.

- 아 래 -

가. 관급자재 납품기한 연기( 관련근거 : 도시철도 토목부-7815호-준공기한연장)

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
레미콘	25-18-80	m3	277	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 서울,경인 레미 콘 협동조합 -계약번호 12171118500
	25-18-150	m3	1,503			
	25-21-80	m3	122			
	25-24-150	m3	1,726			
	25-27-150	m3	10,608			
	25-30-150	m3	158			
	계		14,394			

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
레미콘	25-18-80	m3	70	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 성신양회 주식 회사
	25-18-150	m3	375			

	25-21-80	m3	30			-계약번호 12171118900
	25-21-150	m3	11			
	25-24-150	m3	430			
	25-27-150	m3	2,650			
	25-30-150	m3	40			
	계		3,606			

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
원심력 철근 콘크리트관	D300 * 2500	본	297	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 대신실업 주식 회사 -계약번호 22163214612
	D400 * 2500	본	20			
	계		317			

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
진동 및 전압 철근 콘크리트관	D450 * 2500	본	40	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 홍익콘크리트 산업주식 회사 -계약번호 00165030302
	D600 * 2500	본	45			
	D800 * 2500	본	70			
	D1200 * 2500	본	10			
	계		165			

붙임: 검토보고서부. 끝.

하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

책임건설사업관리기술자 정 곤 진



## 검 토 의 견 서

건 명	4차공사(2018년도발주) 관급자재 납품기한 연기 검토		
검토기간	2018.07.02-2018.07.04	보고일자	2018. 07.04
공 사 명	하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사	검 토 자	정곤진 (  )

□ 검토목적

하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사의 준공기한 연장에 따른 2018년도( 4차공사)에 소요되는 관급자재(레미콘 외 종)의 납품기한 연기의 적정성을 검토보고코자함.

□ 검토내용

1.관급자재 납품기한 연기( 관련근거 : 도시철도 토목부-7815호-준공기한연장)

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
레미콘	25-18-80	m3	277	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 서울,경인 레미콘 협동조합 -계약번호 12171118500
	25-18-150	m3	1,503			
	25-21-80	m3	122			
	25-24-150	m3	1,726			
	25-27-150	m3	10,608			
	25-30-150	m3	158			
	계		14,394			

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
레미콘	25-18-80	m3	70	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 성신양회 주식회사 -계약번호 12171118900
	25-18-150	m3	375			
	25-21-80	m3	30			
	25-21-150	m3	11			
	25-24-150	m3	430			
	25-27-150	m3	2,650			
	25-30-150	m3	40			
	계		3,606			

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
원심력 철근 콘크리트관	D300 * 2500	본	297	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 대신실업 주식 회사 -계약번호 22163214612
	D400 * 2500	본	20			
	계		317			

품명	규격	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경	
진동 및 전압 철근 콘크리트관	D450 * 2500	본	40	2018.07.26	2019.04.20	-계약자 : 홍익콘크리트 산업주식 회사 -계약번호 00165030302
	D600 * 2500	본	45			
	D800 * 2500	본	70			
	D1200 * 2500	본	10			
	계		165			

□ 검토결과

공사 준공기한 연장에 따라 공사에 소요되는 관급자재 (레미콘외 2종)의 납품기한을 공사 준공기한에 부합되도록 연장하여 원활한 자재수급이 될 수 있도록 조치함이 타당할 것으로 판단됨. 끝.

하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사  
책임건설사업관리기술자 정 곤 진 (인)