

구천면길 도로확장

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2010.12 ~ 2026.12		
사업내용	○ 도로확장 폭 12~15m→15~22m(2→3차로), 연장 1,340m		
사업위치	강동구 천호동 217-18(천일초교사거리) ~ 명일동 320-1(명일역)		
총사업비	총 62,931,000천원	(국비)	(시비)62,931,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	200,000천원	(국비)	(시비)200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	박영서 2133-8086	김영백 2133-8087

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 0
계	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 보상비 200,000,000원	= 200,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 62,931	(x-) 6,360	(x-) 0	(x-) 200	(x-) 56,371	
시설비	(x-) 62,931	(x-) 6,360	(x-) 0	(x-) 200	(x-) 56,371	

3 사업설명

□ 사업목적

- 일부 구간의 노폭 협소로 교통소통이 원활하지 못하여 도로확장을 통해 도로구조 및 교통체계 개선과 지역발전 도모

□ 사업근거

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조, 제31조, 제85조

□ 사업내용

- 사업기간 : 2004.12. ~ 2026.12.
- 사업수행주체 : 서울특별시 (강동구)
- 추진방법 : 편입되는 토지 및 지장물에 대한 보상완료 후 공사시행
- 사업의 주요내용 : 도로확장 폭 12~15m→15~22m(2→3차로), 연장 1,340m

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 사업위치 : 강동구 천호동 217-18(천일초교사거리) ~ 명일동320-1(명일역)
- 사업규모 : 도로확장 폭 12~15m→15~22m(2→3차로), 연장 1,340m
- 총사업비 : 62,931백만원(설계비 460 보상비 54,444 시설비 8,027)
- 공정률 : 8%
 - 토지 157필지(면적 6,322㎡) 중 10필지(182㎡) 보상완료 / 건축물 87개동 중 4개동 철거 후 도로확장 60m 완료
 - 2017년 7필지(303.2㎡) 보상 시행중

□ 추진경위

- '04.12.~'06.02. : 기본설계용역 시행
- '06.07.27. : 도시계획시설(도로) 변경결정(서고시 제2006-264호)
- '09.02.~'10.01. : 실시설계용역 시행

- ' 10.05.13. : 실시계획고시(서고시 제2010-174호)
- ' 10.05.~ ' 13. : 보상완료(10필지-182m²)
- ' 13.~ ' 15. : 예산 미확보로 사업중단
- ' 17.02.23. : 도시계획시설(도로) 변경인가(서고시 제2017-51호)
- ' 17.12. : 보상 시행 중(7필지-303.2m²)

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		200,000	
보상	2018.01~2018.12	200,000	보상시행

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2015년도	
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시계획 인가 및 보상 추진 - 사업위치(4차): 강동구 암사동 421-142~암사동 476-34 - 보상대상 : 토지 7필지(303.2m²), 지장물 2건
2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시계획 인가 및 보상 추진

향후 기대효과

- 도로폭이 협소하고 교통량이 많아 차량정체로 주민 불편이 극심한 구간으로 도로를 확장하여 주민불편 해소 및 지역균형 발전도모

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2016	(x-) 1,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,000,000	(x-) 123,482	(x-) 876,518	(x-) 0
------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------