

# 권역별 거점형 어린이놀이터 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2021.01 ~ 2025.12		
사업내용	○ 서울시 5대 권역내 연령별 어린이의 모험, 상상 놀이공간 조성		
사업위치	시공원		
총사업비	총 9,000,000천원	(국비)	(사비)9,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	871,000천원	(국비)	(사비)871,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시여가국	공원여가정책과	김인숙 2133-2010	박정옥 2133-2035	조현 2133-2020

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 261,000	(x-) 871,000	(x-) 610,000	(x-) 234
시설비	(x-) 261,000	(x-) 868,000	(x-) 607,000	(x-) 233
시설부대비	(x-) 0	(x-) 3,000	(x-) 3,000	(x-) 100

### □ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
시설비	○ 놀이터 조성 868,000,000원*1식	= 868,000천원
시설부대비	○ 공사추진 감독여비 등 3,000,000원*1식	= 3,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후	비고
계	(x-) 9,000	(x-) 2,000	(x-) 261	(x-) 871	(x-) 5,868	
시설비	(x-) 8,985	(x-) 1,997	(x-) 261	(x-) 868	(x-) 5,859	
시설부대비	(x-) 15	(x-) 3	(x-)	(x-) 3	(x-) 9	

**3** 사업설명

사업목적

- 연령별 어린이의 다양한 흥미요소를 담은 놀이공간 제공

사업근거

- 권역별 거점형 창의어린이놀이터  
재조성사업[공원녹지정책과-14863(2020.10.6.)호]
- 2021 권역별 거점형 어린이놀이터  
추진계획[공원녹지정책과-4826(2021.3.29.)호]
- 2022 거점형 창의어린이놀이터 조성  
추진계획[공원녹지정책과-13703(2021.10.7.)호]
- 2023 권역별 거점형 어린이놀이터 조성  
추진[공원녹지정책과-26745(2022.8.16.)호]

사업내용

- 사업기간 : 2024. 1.~12.
- 지원대상 : 시공원 등
- 사업수행주체 : 공원관리청
- 사업의 주요내용 : 다양한 연령의 어린이 흥미요소를 반영한 놀이공간 조성

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 동북권 및 도심권

○ 규 모 : 16,000m<sup>2</sup>

추진경위

- 2022.6.27. : 2023년 대상지 조사
- 2023.8.16. : 2023년 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 추진

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		871,000	
사업계획 시달 및 설계공모계획 수립	2024.01~2024.01		사업계획 시달 및 도심권 설계공모 추진계획 수립
도심권 설계공모 및 설계	2024.02~2024.10	280,000	도심권 설계공모 및 당선작 선정, 설계시행
동북권 공사시행	2024.06~2024.12	591,000	동북권 놀이터 공사시행

**4** 사업효과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ 동남권 광나루한강공원 거점형 어린이놀이터 조성
2022년도	○ 서남권 보라매공원 거점형 어린이놀이터 조성 추진
2023년도	○ 동북권 거점형 어린이놀이터 조성 추진

향후 기대효과

- 권역별 대규모 모험, 상상, 통합 어린이놀이공간 조성

**5** 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2021	(x-) 900,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 900,000	(x-) 95,628	(x-) 711,010	(x-) 93,362

2022	(x-) 2,000,000	(x-) 711,010	(x-) 0	(x-) 2,711,010	(x-) 818,108	(x-) 1,890,514	(x-) 2,388
------	-------------------	-----------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------

[ ]

# 거점형 어린이놀이터 조성

✓ 2024 주요 변동사항

권역별로 어린이들의 연령별 흥미요소를 반영한 대규모 모험·통합 놀이터를 조성하는 사업으로 동남권, 서남권에 이어 동북권 및 도심권 내 거점형 놀이터 조성 추진

□ 사업개요

대 상 : 시공원 등

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 9,000백만원
- 사업내용 : 어린이들의 다양한 모험 및 연령·장애 통합 놀이공간 조성

□ '23년 추진실적 (7.22. 기준, 집행률 56.2%)

- 서남권 놀이터(보라매공원, 15,000㎡) 설계 중(146,733천원 재배정)
  - '23.8.29. . 9월 공사 착공 및 '24.4.30. 공사완료(예정)
- 동북권 놀이터(북서울꿈의숲, 8,340㎡) 설계공모 중
  - '23.4.28. 설계공모 공고, 60일 공고 진행 및 7. 10. 공고마감, 7.20. 작품심사
  - '23.8월 설계용역 착수, 12월까지 도시공원위원회 심의 및 설계완료(예정)

※ 최근 3년 결산 현황

( : 천원)

연도	최종예산 (A)	전년이월 (B)	예산변경 (C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (G=D-E-F)
2022	2,000,000	711,010	-	2,711,010	818,109	1,890,514	2,387
2021	900,000	-	-	900,000	95,628	711,010	93,362
2020	-	-	-	-	-	-	-

## □ '24년 추진계획

- 대 상 : 2개소(동북권 및 도심권)
- 규 모 : 16,000 m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업비 : 2,015백만원(시설비 2,012 / 시설부대비 3)
  - 공사비 등 : 1,739백만원(시설비 1,736 / 시설부대비 3)
  - 도심권 설계비 등 : 276백만원
    - 기본 및 실시설계비 : 240백만원('23년 설계비 × 물가상승률 2.9%)
    - 설계공모보상금 : 24백만원
    - 심사 등 위원 참석수당 : 12백만원
- 사업내용 : 거점형 어린이놀이터 조성 및 설계
  - 동북권 거점형 어린이놀이터 조성 공사시행
  - 도심권 설계공모 및 설계시행
- 세부 추진일정

### [동북권]

- '24. 1. ~ 8. : 공사시행, 안전검사 이행
- '24. 9. : 놀이터 개장

### [도심권]

- '24. 1. ~ 3. : 설계공모운영위원회 구성 및 운영
- '24. 4. ~ 7. : 설계공모 시행 및 당선작 선정
- '24. 8. ~ 12. : 설계시행

## □ 예산편성(안)

(단위 : 천원, %)

구 분	'23년 예산		'24년 예산안(B)	증 감(B-A)	
	본예산(A)	최종예산		증감액	증감비율
계	261,000	2,151,514	2,015,014	1,754,014	672.0
시설비	261,000	2,148,514	2,012,014	1,751,014	670.9
시설부대비	0	3,000	3,000	3,000	0

□ 산출근거

과 목	2023년 본예산	2024년 예산(안)	증감사유
시설비	동북권 놀이터 - 및 실시설계비 233,250천원 - 공모보상금 등 27,750천원	○ 동북권 놀이터 8,340㎡ 조성 : 1,736,000천원  ○ 도심권 놀이터 설계 : 276,014천원 - 기본 및 실시설계비 240,014천원 ※ 233,250,000원 * 2.9%(물가상승률) - 공보보상금 24,000천원 ※ 설계비의 10% 이내 - 심사 등 참석수당 12,000천원 · 설계공모운영위원회(9명) 3회 · 기술심사(3명) 1회 · 1차 서면심사(9명) 1회 · 최종 작품심사(9명)	연차사업 계획에 따른 공사비 및 설계비 편성
시설 부대비		○ 공사 추진에 따른 감독여비 등 : 3,000천원	공사비 편성에 따른 증액

물가상승률 : '23년 예산편성시 반영 기준대로 적용

□ 위치도



□ 현황사진





