

# 도림천(관악구) 복개철거 및 친수공간 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2018.01 ~ 2024.06		
사업내용	○ 도림천 복개철거 및 친수공간 조성		
사업위치	서울특별시 관악구 도림천(미복원 구간) (관악구 서림동, 대학동)		
총사업비	총 36,995,600천원	(국비)	(시비)36,995,600천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	12,531,600천원	(국비)	(시비)12,531,600천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	치수안전과	김지환 2133-3860	이한복 2133-3887	박윤희 2133-3881

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 9,297,000	(x-) 12,531,600	(x-) 3,234,600	(x-) 35
시설비	(x-) 8,547,000	(x-) 12,045,100	(x-) 3,498,100	(x-) 41
감리비	(x-) 750,000	(x-) 486,500	(x-) △263,500	(x-) △35

### □ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
시설비	○ 복개구조물 철거 86m*7,500,000원	= 645,000천원
	○ 복개구조물 제작 86m*11,500,000원	= 989,000천원
	○ 복개구조물 설치 86m*7,700,000원	= 662,200천원
	○ 산책로, 친수공간 조성, 전기공사 등 9,748,900,000원*1식	= 9,748,900천원
감리비	○ 감리비 486,500,000원*1식	= 486,500천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후	비고
계	(x-) 36,996	(x-) 15,168	(x-) 9,297	(x-) 12,531	(x-)	
시설비	(x-) 34,111	(x-) 13,519	(x-) 8,547	(x-) 12,045	(x-)	
감리비	(x-) 2,885	(x-) 1,649	(x-) 750	(x-) 486	(x-)	

**3** 사업설명

사업목적

- 서울대 앞 도림천 복개구간을 생태하천으로 복원하여 도림천에서 관악산으로 이어지는 생태하천 개선 및 보행 네트워크 구축

사업근거

- 법령상 근거
  - 하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 안양천권역 하천기본계획(서울지방국토관리청, 2015.12.)

사업내용

- 위 치 : 관악구 도림천(서울대 정문 앞 ~ 동방1교, 봉천천 합류지점)
- 규 모 : 도림천 복개철거 및 친수공간 조성(B=20~25m, L=1.35km)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2024. 6.
- 사업내용 : 도림천 복개철거 및 친수공간 조성(L=1.35km)

- 복개구조물 철거 후 신설 511m, 복개구조물 보강 66m
- 신림5교 부분철거 후 보도교 신설(B=5m, L=24m)
- 산책로, 자전거도로 설치

○ 총사업비 : 36,996백만원

사업계획(투자사업의 경우)

○ '24.1.~6. : 복개구조물 철거 및 신설 완료, 하천 둔치조성 등 공사완료

추진경위

- 2015. 12. : 안양천권역(서울시구간) 하천기본계획 수립용역 시행(서울지방국토관리청)
- 2017. 2 ~ 11. : 서울대 앞 도림천 복개철거 및 하천정비 타당성 조사용역 시행
- 2018. 4 ~ 2019.11 : 도림천 복개철거 및 친수공간 조성 기본 및 실시설계
- 2020. 1. ~ : 공사 시행중

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		12,531,600	
공사시행	2024.01~2024.06	12,045,100	복개 구조물 철거 및 제작 등
감리시행	2024.01~2024.06	486,500	감리용역 시행

**4** 사업효과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ 복개구조물 좌,우안 190m 철거 및 제작, 설치
2022년도	○ 복개구조물 우안 210m 철거 및 제작, 설치
2023년도	○ 복개구조물 좌안 270m 철거 및 제작, 설치

향후 기대효과

○ 한강~안양천~도림천~관악산까지 생태축 및 광역 보행 네트워크 구축

○ 친수 및 생활문화 공간의 확보와 활용으로 주민 삶의 질 향상

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 6,966,000	(x-) 978,300	(x-) 0	(x-) 7,944,300	(x-) 5,470,681	(x-) 2,473,619	(x-) 0
2021	(x-) 4,000,000	(x-) 2,473,619	(x-) 0	(x-) 6,473,619	(x-) 4,709,159	(x-) 1,726,846	(x-) 37,614
2022	(x-) 3,028,750	(x-) 1,726,846	(x-) 0	(x-) 4,755,596	(x-) 4,752,727	(x-) 0	(x-) 2,869