



**(주)동성엔지니어링**  
DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시고속도로과장

제 목 : 관급자재 수량 변경 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한남2 2020-131(2020.09.21.) 관련입니다.
3. 상기 대호와 관련하여 시공사로부터 「관급자재 수량 변경 요청의 건」이 접수되어 붙임과 같이 보고하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 붙임: 1. 시공사 공문 1부. 끝.

한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사  
건설사업관리단 책임기술인 정 경 배 (인)



토목분야기술인

분야별기술인 유 갑 조

문서번호 : 한중건 2020-217호(2020.09.21)

전화 02) 792-7420 / 전송 02) 792-7421

E-MAIL : ukaprio@samooocm.com

# 검 토 의 견 서

- 공 사 명 : 한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사
- 검토건명 : 관급자재 수량 변경 요청 건
- 검토근거 : 한남2 2020-131호(2020.09.21.)  
「관급자재 수량 변경 요청의 건」

검토목적  
한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사 중 설계변경에 따른 기 납품계약된 품목에 대해 납품수량 변경 타당성을 검토함.

관급자재 변경 현황

품 명	규 격	단위	변 경 내 용			납품요구번호	계 약 자	납품기한 변경	
			당초	변경	증·△감			당 초	변 경
콘크리트블록	JP-STF28, T60mm	m <sup>3</sup>	1376	1451	75	12-20-1-52349-00	(주)에코제이피	2020-09-21	2020-09-21 (변경없음)
콘크리트블록	JP-STF28, T80mm	m <sup>3</sup>	185	304	119				

검토결과  
상기와 같은 사유로 한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사의 설계변경에 따른 관급자재 변경계약이 타당하다고 판단됨.

2020.09

한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사  
책임건설사업관리기술인 정 경 배



# (주) 서한기술공사

130-838 서울시 용산구 한남동 604번지 4층(동경B/D) / ☎ (02)794-9177 / FAX (02)794-9178

문서번호 : 한남2 2020 - 131호  
 시행일자 : 2020년 09월 21일  
 수 신 : 책임건설사업관리기술자  
 참 조 :

선결			지시		
접 수	일자 시간		결 재		
	번호				
	처 리 과		공 람		
	담 당 자				

제 목 : 관급자재 납품수량 변경요청의 건.

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원 합니다.
2. 「한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사」와 관련 입니다.
3. 상기 공사와 관련하여 관급자재에 대하여 납품수량 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품수량 변경 내역

품명	규격	단위	변경 내용			납품요구번호	계약자	납품기한 변경	
			당초	변경	증·△감			당초	변경
콘크리트블록	JP-STF28,T60 mm	m <sup>3</sup>	1376	1451	75	12-20-1-52349-00	(주)에코제이피	2020-09-21	2020-09-21
콘크리트블록	JP-STF28,T80 mm	m <sup>3</sup>	185	304	119				

나. 설계변경으로 인한 수량 변경. 끝

한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사  
 현장 대리인 김 수 일 (인)

