

밤고개로 확장

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간 2014.01 ~ 2018.12		
사업내용	○ 도로확장 폭 6 → 7~8차로, 연장 1.85km		
사업위치	세곡사거리~수서IC		
총사업비	총 41,353,000천원	(국비)	(시비) 41,353,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	11,110,000천원	(국비)	(시비) 11,110,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	박영서 2133-8086	김영백 2133-8087

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 15,000,000	(x-) 11,110,000	(x-) Δ3,890,000	(x-) Δ25
시설비	(x-) 14,300,000	(x-) 10,800,000	(x-) Δ3,500,000	(x-) Δ24
감리비	(x-) 700,000	(x-) 310,000	(x-) Δ390,000	(x-) Δ55

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역
------	------------

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 보상비 3,800,000,000원	= 3,800,000천원
	○ 공사비 7,000,000,000원	= 7,000,000천원
감리비	○ 감리비 310,000,000원	= 310,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 41,353	(x-) 1,189	(x-) 15,000	(x-) 11,110	(x-) 14,054	
설계비	(x-) 1,339	(x-) 1,189	(x-) 150	(x-)	(x-)	
보상비	(x-) 13,714	(x-) 0	(x-) 8,150	(x-) 3,800	(x-) 1,764	
공사비	(x-) 24,742	(x-) 0	(x-) 6,000	(x-) 7,000	(x-) 11,742	
감리비	(x-) 1,558	(x-) 0	(x-) 700	(x-) 310	(x-) 548	

3 사업설명

사업목적

- SRT 수서역사 개통 및 수서역세권, 위례신도시, 강남?세곡2 보금자리 지구 등 대규모 개발로 인한 밤고개로의 상습 지·정체 문제 해소

사업근거

- 2015. 09. 23. 서울시 투자심사 통과

사업내용

- 사업기간 : 2014. 01. ~ 2018. 12.
- 사업수행주체 : 서울특별시
- 추진방법 : 직접 시행(시비)
- 사업의 주요내용 : 도로확장폭 6 → 7~8차로, 연장 1.85km

사업계획(투자사업의 경우)

- 위치 : 서울시 강남구 세곡동사거리 ~ 수서IC
- 규모 : 도로확장 폭 6 → 7~8차로, 연장 1.85km

추진경위

- ○ '14.06.16. : 타당성조사 및 기본계획 용역착수
 - '15.09.23. : 투자심사 완료
 - '16.02.23. : 사업 추진계획 수립
 - '16.03.24. : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료
 - '16.05.25. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - '16.11.29. : 건설기술심의
 - '17.03.14. : 기본 및 실시설계 완료, 실시계획인가
 - '17.05.11. : 한전지중화 협약체결(3구역)
 - '17.05.18. : 공사계약
 - '17.06. : 공사착공 관련 교통통제 등 관련기관 협의
 - '17.07. : 공사착공(5구역 우선착공 : 수서IC~수서역, 600m)
 - '17.12. : 공사중(공정률 15%)

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		11,110,000	
공사	2018.01~2018.12	7,000,000	
보상	2018.01~2018.12	3,800,000	
감리	2018.01~2018.12	310,000	

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2015년도	○ 타당성 조사
2016년도	○ 기본계획수립, 기본 및 실시설계 용역
2017년도	○ 공사시행, 보상실시

향후 기대효과

- SRT 수서역사 개통 및 수서역세권, 위례신도시, 강남?세곡2 보금자리 지구 등 대규모 개발로 인한 밤고개로의 상습 지·정체 문제 해소

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 800,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 800,000	(x-) 500,924	(x-) 277,132	(x-) 21,944

밤고개로 확장 위치도

