

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



# 서울특별시도시철도공사

수신자 토목처장  
(경유)

제목 변경계약 체결현황 보고[서울도시철도 5~8호선 승강편의시설 설치  
타당성조사 용역]

1. 재무처-4856 (2017.05.02.) 『변경계약 체결 알림[서울도시철도 5~8호선 승강편의시설 설치 타당성조사 용역』

2. 『서울도시철도 5~8호선 승강편의시설 설치 타당성조사 용역』 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하였음을 보고 합니다.

가. 계약건명 : 서울도시철도 5~8호선 승강편의시설 설치 타당성조사 용역

나. 계약상대 : (주)유신 / 대표 성낙일

(주)동해종합기술공사 / 대표 정점래

다. 계약번호 : 153-116(국가종합전자조달계약번호 : 20151115545-01)

라. 변경계약일 : 2017.05.02.(화)

마. 변경내역

구 분	변경전	변경후	증,감	비 고
계약기간	2015.11.17. ~ 2017.05.09.	2015.11.17. ~ 2017.06.29.	증)51일	계약기간 (증)51일 외 기타계약 조건 변동없음

바. 변경사유 : 서울시로부터 양공사의 투자우선순위 및 설치기준 등에 대한 통일지시로 성과품 보관을 위한 소요기간 필요

사. 귀책사유 : 공사집행규정 제 19조(준공기한 연기) ②항 6번 「기타 계약자의 책임에 속하지 아니한다고 인정되는 사유로 공사가 지연되었을 경우」로 인한 공기 연장 불가피

아. 지연배상금 : 미부과

자. 연기조건 : 준공기한 연장외 기타사항은 당초 계약조건과 동일하며, 기한연장으로 인한 계약보증수수료는 준공시 발주부서 별도 회계처리로 지급

차. 변경계약 체결요청 : 국가종합전자조달시스템상 "(주)유신, (주)동해종합기술공사"의 받은문서함으로 알림. 끝.

서울특별시도시철도공사 시설지원단장





---

사원 **김승재**

부장 **송기동**

팀장 전결 05/10  
**정이택**

협조자

시행 시설지원단-5899 (2017.05.10.)

접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/<http://www.smrt.co.kr>

전화 02-6311-8407 전송 02-6311-4044 / 2140034@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격