

변경내역서

용역명: 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

구분	명	금	액
총용역비			
	일금 오역이천일백육만오천	원정	521,065,000
	일금 칠억오천구백이십사만육천	원정	759,246,000
용역원가			
	일금 사억칠천삼백육십구만오천사백오십오	원정	473,695,455
	일금 육억구천이십이만삼천육백삼십칠	원정	690,223,637
부가가치세			
	일금 사천칠백삼십육만구천오백사십오	원정	47,369,545
	일금 육천구백이만이천삼백육십삼	원정	69,022,363
도급비			
	일금 오역이천일백육만오천	원정	521,065,000
	일금 칠억오천구백이십사만육천	원정	759,246,000
	일금 이억삼천팔백일십팔만일천	원정	238,181,000

주소: 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 248-2
 상호: 유한회사 도성개발
 대표자: 윤철중



변경내역서

○ 용역명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

공종	명칭	구격	재료비	노무비	경비	총계	비고
1)	폐기물 운반비		-	94,102,482	93,385,453	187,487,935	
	폐기물 운반비			128,020,002	127,044,533	255,064,535	
	소계		-	94,102,482	93,385,453	187,487,935	
	소계			128,020,002	127,044,533	255,064,535	
가	일반관리비	10%				18,748,793	
	일반관리비	10%				25,506,453	
나	이윤	10%				20,616,572	나.공급가액 x 10%
	이윤	10%				28,056,272	나.공급가액 x 10%
다	폐기물처리비				246,842,155	246,842,155	
	폐기물처리비				381,596,377	381,596,377	
라	공급가액					473,695,455	
	공급가액					690,223,637	
마	부가가치세	10%				47,369,545	
	부가가치세	10%				69,022,363	
바	총용역비					521,065,000	
	총용역비					759,246,000	238,181,000

용역내역서

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
○ 용역명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역												
					-		94,102,482		340,227,608		434,330,090	
						128,020,002		508,640,910		636,660,912		
1)폐기물운반					-	94,102,482		93,385,453		-	187,487,935	
1)폐기물운반						128,020,002		127,044,533			255,064,535	
폐기물 운반	덤프 24ton, L=22.5KM (남양주시 경춘로 470)	10,099	m³	-	-	9,318	94,102,482	9,247	93,385,453	18,565	187,487,935	
폐기물 운반	덤프 24ton, L=22.5KM (남양주시 경춘로 470)	13,739	m³			9,318	128,020,002	9,247	127,044,533	18,565	255,064,535	
2)폐기물처리비					-		-	-	246,842,155	-	246,842,155	
2)폐기물처리비									381,596,377		381,596,377	
폐기물처리비	페콘크리트	149	ton	-	-	-	16,745	2,495,005	16,745	2,495,005		
폐기물처리비	페콘크리트	896	ton				16,745	15,003,520	16,745	15,003,520		
폐기물처리비	페아스콘	13,550	ton	-	-	-	18,033	244,347,150	18,033	244,347,150		
폐기물처리비	페아스콘	20,329	ton				18,033	366,592,857	18,033	366,592,857		
폐기물처리비	평식아스콘(유용)	7,847	ton	-	-	-	-	-	-	-		
폐기물처리비	평식아스콘(유용)	10,395	ton									

종로 중앙버스 전용차로 설치공사

일자	규격	톤	비고
09월 18일	30.아스콘	1,429,470	9/15 26대, 9/17 8대, 9/20 4대
09월 19일	30.아스콘	934,260	
09월 21일	30.아스콘	745,880	9/16 작업
	야적장(폐아스콘)	499,570	
09월 26일	30.아스콘	1,011,570	
	야적장(폐아스콘)	503,880	
09월 27일	30.아스콘	967,640	
	야적장(폐아스콘)	486,550	
10월 10일	30.아스콘	251,990	
10월 10일	30.아스콘	924,120	
	야적장(폐아스콘)	589,000	
10월 11일	30.아스콘	1,187,670	
	야적장(폐아스콘)	607,410	
10월 13일	30.아스콘	1,593,690	
10월 17일	30.아스콘	530,280	1회기성
10월 17일	30.아스콘	480,960	
	야적장(폐아스콘)	762,860	
10월 18일	5.아스콘	118,060	
10월 20일	30.아스콘	101,130	
11월 01일	30.아스콘	1,495,940	
11월 02일	30.아스콘	237,370	
11월 07일	야적장(폐아스콘)	123,300	
	야적장(폐콘크리트)	264,900	
11월 11일	야적장(폐아스콘)	237,800	
11월 13일	야적장(폐콘크리트)	97,060	
	야적장(폐아스콘)	196,430	
11월 20일	야적장(폐아스콘)	369,760	
11월 22일	야적장(폐아스콘)	561,440	
11월 28일	5.아스콘	655,480	동대문~6가
11월 29일	5.아스콘	622,800	세종로~구세군
11월 30일	5.아스콘	399,670	25일작업분
	야적장(폐아스콘)	332,590	
12월 01일	5.아스콘	684,560	동묘역(27일작업)
12월 03일	야적장(폐아스콘)	471,400	
12월 07일	야적장(폐아스콘)	616,220	
12월 21일	야적장(폐아스콘)	901,490	16일 작업
12월 23일	야적장(폐아스콘)	331,980	
12월 28일	야적장(폐아스콘)	69,740	
01월 08일	야적장(폐아스콘)	124,340	
01월 19일	야적장(폐아스콘)	72,660	
01월 23일	야적장(폐아스콘)	289,170	

03월 19일	5.아스콘	459,960	종로구청사거리~세종사거리
03월 20일	5.아스콘	540,860	종로구청사거리~종각사거리
03월 21일	5.아스콘	915,170	종각~종로3가
03월 22일	5.아스콘	824,070	종로3가~광장시장
03월 23일	5.아스콘	47,480	야적장
03월 23일	야적장(폐콘크리트)	228,020	야적장
03월 24일	5.아스콘	950,420	광장시장~동대문사거리
03월 25일	5.아스콘	1,073,180	종묘~종로구청사거리
04월 02일	5.아스콘	1,006,200	종로6가~종묘
04월 03일	5.아스콘	923,000	종묘~탑골,구세군사거리
04월 13일	야적장(폐아스콘)	198,310	
05월 17일	5.아스콘	225,180	야적장
	야적장(폐아스콘)	91,230	
	야적장(폐콘크리트)	138,760	
07월 24일	5.아스콘	171,000	
07월 25일	5.아스콘	200,840	
07월 26일	5.아스콘	177,250	949,840
07월 27일	5.아스콘	137,480	
07월 28일	5.아스콘	140,890	
08월 01일	5.아스콘	122,380	
08월 03일	야적장(폐콘크리트)	167,440	
합계		31,621,210	

성상	물량(톤)
30.아스콘	11,891,970
5.아스콘	10,395,930
야적장(폐콘크리트)	896,180
야적장(폐아스콘)	8,437,130
합 계	31,621,210

20,329,100

성 상	계약물량	반입물량	증감
폐콘크리트	149	896	747
폐아스콘	13,550	20,329	6,779
폐아스콘(평삭)	7,847	10,395	2,548

종로 중앙버스 전용차로 설치공사

일자	규격	톤	비고
09월 18일	30.아스콘	1,429,470	9/15 26대, 9/17 8대, 9/20 4대
09월 19일	30.아스콘	934,260	
09월 21일	30.아스콘	745,880	9/16 작업
	야적장(폐아스콘)	499,570	
09월 26일	30.아스콘	1,011,570	
	야적장(폐아스콘)	503,880	
09월 27일	30.아스콘	967,640	
	야적장(폐아스콘)	486,550	
10월 10일	30.아스콘	251,990	
10월 10일	30.아스콘	924,120	
	야적장(폐아스콘)	589,000	
10월 11일	30.아스콘	1,187,670	
	야적장(폐아스콘)	607,410	
10월 13일	30.아스콘	1,593,690	
10월 17일	30.아스콘	530,280	1회기성
10월 17일	30.아스콘	480,960	
	야적장(폐아스콘)	762,860	
10월 18일	5.아스콘	118,060	
10월 20일	30.아스콘	101,130	
11월 01일	30.아스콘	1,495,940	
11월 02일	30.아스콘	237,370	
11월 07일	야적장(폐아스콘)	123,300	
	야적장(폐콘크리트)	264,900	
11월 11일	야적장(폐아스콘)	237,800	
11월 13일	야적장(폐콘크리트)	97,060	
	야적장(폐아스콘)	196,430	
11월 20일	야적장(폐아스콘)	369,760	
11월 22일	야적장(폐아스콘)	561,440	
11월 28일	5.아스콘	655,480	동대문~6가
11월 29일	5.아스콘	622,800	세종로~구세군
11월 30일	5.아스콘	399,670	25일작업분
	야적장(폐아스콘)	332,590	
12월 01일	5.아스콘	684,560	동묘역(27일작업)
12월 03일	야적장(폐아스콘)	471,400	
12월 07일	야적장(폐아스콘)	616,220	
12월 21일	야적장(폐아스콘)	901,490	16일 작업
12월 23일	야적장(폐아스콘)	331,980	
12월 28일	야적장(폐아스콘)	69,740	
01월 08일	야적장(폐아스콘)	124,340	
01월 19일	야적장(폐아스콘)	72,660	
01월 23일	야적장(폐아스콘)	289,170	

03월 19일	5.아스콘	459,960	종로구청사거리~세종사거리
03월 20일	5.아스콘	540,860	종로구청사거리~종각사거리
03월 21일	5.아스콘	915,170	종각~종로3가
03월 22일	5.아스콘	824,070	종로3가~광장시장
03월 23일	5.아스콘	47,480	야적장
03월 23일	야적장(폐콘크리트)	228,020	야적장
03월 24일	5.아스콘	950,420	광장시장~동대문사거리
03월 25일	5.아스콘	1,073,180	종묘~종로구청사거리
04월 02일	5.아스콘	1,006,200	종로6가~종묘
04월 03일	5.아스콘	923,000	종묘~탑골,구세군사거리
04월 13일	야적장(폐아스콘)	198,310	
05월 17일	5.아스콘	225,180	야적장
	야적장(폐아스콘)	91,230	
	야적장(폐콘크리트)	138,760	
07월 24일	5.아스콘	171,000	
07월 25일	5.아스콘	200,840	
07월 26일	5.아스콘	177,250	949,840
07월 27일	5.아스콘	137,480	
07월 28일	5.아스콘	140,890	
08월 01일	5.아스콘	122,380	
08월 03일	야적장(폐콘크리트)	167,440	
합계		31,621,210	

성상	물량(톤)
30.아스콘	11,891,970
5.아스콘	10,395,930
야적장(폐콘크리트)	896,180
야적장(폐아스콘)	8,437,130
합 계	31,621,210

20,329,100

성 상	계약물량	반입물량	증감
폐콘크리트	149	896	747
폐아스콘	13,550	20,329	6,779
폐아스콘(평삭)	7,847	10,395	2,548