

문서번호	도로과-10288
보존년한	5년
결재일자	2019.07.31.
공개여부	공개

주무관	도로계획팀장	도로과장	안전교통국장	부구청장
김종철	공영권	代공영권	강희순	07/31 문흥선
협조자				

도로시설물(보도육교) 보수 시비 예산 집행계획

2019. 07.

안전교통국
도 로 과

도로시설물 (보도육교) 보수 시비 예산 집행계획

수명산파크 보도육교 보수에 소요되는 시비 재배정 예산에 대하여 집행계획을 수립하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

- 예산 재배정 알림[市 도로시설과-8509호(2019.07.16.)] : 150백만원

사업명	배정일자	배정액	내용
도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수	2019.07.16.	150백만원	수명산파크 보도육교 보수

□ 그간 추진현황

- 2019.07.01. : 도로시설물(보도육교) 유지관리비용 지원 요청(區→市)

<추진배경>

- 강구조물 양쪽 끝단 콘크리트 교면포장이 파손되어 장애인, 초등학생 등 교통약자의 보행불편 민원 발생
- 철재 구조물 부식(녹 발생)에 따른 내구성 저하로 사용연한 감소
- 주민 통행불편 및 안전사고 발생을 초래하는 노후·파손된 도로시설물을 적기에 보수하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성 필요함.

<사업내용>

- 강구조물 도장 1,800㎡, 계단부 보수 4개소, 콘크리트 교면포장 310㎡, 배수로 보수 2개소 등

- 2019.07.16. : 도로시설물(자치구위임관리) 긴급보수예산 재배정 알림(市 도로시설과)

□ 사업개요

- 시설물명 : 수명산파크 보도육교(2008년 준공)
- 위치 : 강서구 수명로1길 16(4·5단지 사이)
- 규모 : 폭 4m, 연장 160m
- 사업기간 : 2019.09. ~ 2019.11.
- 사업내용 : 강구조물 도장 1,800㎡, 계단부 보수 4개소, 콘크리트 교면포장 310㎡, 배수로 보수 2개소 등
- 총사업비 : 150백만원

□ 검토의견

- 별도 공사발주 시행시 행정절차(공사설계서 작성, 계약심사, 공고, 입찰, 계약 등) 이행 등 상당한 시일이 소요됨에 따라 동절기 공사로 인한 품질 저하 및 안전사고 예방을 위한 긴급 보수에 차질이 예상됨.
- 노후·파손된 도로시설물에 대하여 긴급 보수할 수 있도록 지원된 예산임을 감안하여 동절기 이전 공사품질 확보와 조기 예산집행을 위하여 「2019년 관내 도로시설물 보수공사(연간단가)」에 포함하여 우선 공사를 시행토록 하고, 추후 설계변경시 반영하고자 함.

□ 향후 추진계획

- 2019. 08. : 2019년 관내 도로시설물 보수공사(연간단가) 업체에 작업지시
- 2019. 09.~11. : 보도육교 보수공사 시행

□ 기대효과

- 신속한 시설물 보수·보강으로 안전 확보 및 구조물 생애주기비용 절감
- 초등학생 및 장애우 등 교통약자의 보도육교 이용편의 증진

붙임 : 1. 예산 재배정 관련 공문 1부.
2. 사업설명서 1부. 끝.