

문서번호	자연생태과-1520	시 민			
결재일자	2024. 1. 22.	주무관	자연생태기획팀장	자연생태과장	푸른도시여가국장
공개여부	부분공개(5)	심성은	신재원	한정훈	전결 01/22 이수연
방침번호		협 조			



## 2024년 유아숲체험시설 조성사업 추진계획

2024. 1.

**푸른도시여가국**  
(자연생태과)

## 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ' ■ ' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
<b>1. 일반사항</b>				
정책일반	◆ 제반 법규와 실제, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■	
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■	
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□	
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■	
<b>2. 약자와의 동행</b>				
목 적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■	
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/ 교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■	
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■	
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?('약자' 낙인효과, 역차별 등)	□	■	
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■	
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■	

# 2024년 유아숲체험시설 조성사업 추진계획

숲이 양호한 지역에 식물과 다양한 요소의 조화로 유아의 오감을 자극하고 재미와 즐거움을 선사하는 유아숲체험시설을 조성하고, 유아 등 보행약자와 함께 만들고 가꾸는 동행가든을 조성하여 유아들의 전인적 성장에 기여코자 함.

## □ 추진근거

- 「유아숲 체험시설 이용활성화 기본계획」 ('17.02.02., 시장방침)
- 「산림교육의 활성화에 관한 법률」 제12조
- 「서울특별시 산림교육 활성화에 관한 조례」 제4조

## □ 그간의 추진실적

- 대 상 지 : 종로구 인왕산 등 401개소(유아숲체험원77, 동네숲터324)
- 사업기간 : 2011 ~ 2023년
- 사업내용 : 흔들밭줄 건너기, 대피소 등 숲체험시설 및 숲터 조성
- 예 산 액 : 29,050백만원
- 연도별 추진실적

구 분	합계	~'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	비고
소 계(개소)	401	41	92	119	73	43	25	8	1	
유아숲체험원	77	41	6	5	11	8	4	1	1	
유아동네숲터	324	-	86	113	62	35	21	7	-	

※ 유아숲체험원: 5천㎡이상, 유아동네숲터: 5천㎡미만(일반적으로 300㎡ 내외 수준)

### ○ 2023년 정비사진



<서대문 인왕산 유아숲체험원>



<동대문구 배봉산 유아숲체험원>



<성북구 서울엄마아빠VIP존>

## □ 2024년 추진방향

- 아이들 스스로 어울려 체험하고 배우는 **숲체험 장소 제공**을 위한 **친환경 시설물 설치 및 조성**
  - 기존 지형을 최대한 보존, 인공시설물 설치 최소화하고 시설 중심에서 **자연체험 중심으로 조성**
- 식물과 다양한 요소의 조화로 **유아의 오감을 자극**하고 **배움과 즐거움**을 선사하는 **‘레크리에이션 장으로써의 정원’** 조성
  - 매달 색깔이 바뀌는 다채로운 정원 조성으로 유아에게 영감을 주는, 아이의 마음이 꽃피는 정원 조성
- **유아(어린이)** 등 보행약자와 **함께 만들고 가꾸는 참여형 동행가든 조성**
  - 유아숲체험시설 외부 공간을 활용하여 아이들이 직접 정원을 만들고 가꾸는 활동으로 ‘**숲체험프로그램**’ 과 연계



스토리가 있는 시설물, 디자인 정원



배움, 즐거움을 주는 Learning Garden



함께 만들고 가꾸는 동행가든

## □ '24년 추진계획

- 대 상 지 : 강서구 궁산 등 7개소
- 규 모 : 신규조성 1개소, 재정비 3개소, VIP존 3개소
  - ※ 신규조성 1개소, 재정비 3개소에 동행가든 각 1개소 조성(총 4개소)
- 추진기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 유아숲체험원 신규조성 및 재정비, 서울엄마아빠VIP존\* 조성
- 사 업 비 : 1,414백만원
- 예산과목: 푸른도시여가국 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생 동식물보호, 생태계복원, 유아숲체험시설 조성, 시설비

### 서울엄마아빠VIP존\*

- ▶ 대 상 지 : 유아숲체험원 3개소(가족 단위 이용객이 많은 곳 선정)
  - ▶ 조성규모 : 20㎡ 내외(휴식형)
  - ▶ 추진내용 : 아동을 동반한 양육자 누구나 자유로운 휴식을 누리며 아동과 함께 문화, 체육, 여가활동을 할 수 있도록 조성되는 편의공간
- ※ 여성가족정책실 추진 「엄마아빠 행복 프로젝트」 관련

## ○ 세부 사업대상지

구분	자치구	대 상 지	면적 (㎡)	사업예산 (백만원)	비 고
총계(신규 1, 재정비 3, VIP 3)			52,000	1,414	
신규조성(1)	강서구	궁산(강서구 가양동 산8-1)	10,000	500	지역건의
재정비(3)	서부공원 여가센터	월드컵공원(상암동 1538)	22,000	200	
	강북구	북한산(강북구 미아동 산108-19)	10,000	300	지역건의
	강남구	대모산(일원동 436-6)	10,000	200	
서울엄마아빠VIP존 조성(3)	서부공원여가센터, 중구, 구로구		-	180	엄마아빠행복 프로젝트
시설부대비 및 유보금				34	

## ○ 세부추진방법

### <유아숲체험원>

- 체험원 외부공간을 활용하여 “정원식재 특화구역” 선정 및 정원작가(정원식재 전문가)의 참여로 디자인 품질 제고
- 유아 특성을 고려하여 안전하게 활동할 수 있도록 공간 및 시설배치
- 유아숲체험원 조성사업은 산림사업으로 추진시 해당 법 및 절차 준수
  - ※ 안전사고 예방을 위한 설계, 감리, 안전관리계획 수립 등은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 및 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」에 따라 시행
- 도입시설물은 「2022년 서울시 도시공원 안내체계 개선」에 맞게 적용
- 조성 후 유아숲체험원 등록(자치구 → 북부지방산림청)

### <유아동네숲터>

- 운영 중인 유아동네숲터의 진입로, 숲길, 잡목을 정비하고 고사목 등 현장목 활용하여 자연물 놀이감으로 제공(사전 안전조치 필)

### <서울 엄마아빠VIP존>

- 자녀의 놀이모습을 볼 수 있도록 시야가 개방된 휴게공간 마련
- 주변 식재시 시야를 가리지 않도록 키 낮은 수목으로 안정감을 주고, 주변 자연경관과 조화를 이루도록 조성
- 기타 조성방법은 서울엄마아빠 VIP존 가이드라인에 맞게 조성 추진

## □ 행정사항

- 유아숲체험시설 조성 관련 준수사항 통보(자치구, 공원여가센터)
  - 연내 예산집행을 목표로 설계용역, 공사발주 등 신속한 사전절차 이행
  - 보도자료 제공, 준공식 등 행사에 대해서는 시(자연생태과)와 사전협의
- 설계심의 운영기준
  - 「2024년 자연생태 분야 설계심의 추진계획」 자연생태과-853(2024.1.11.)호에 따라 심의추진(서면심의 : 총공사비 5천 이상~2억 미만, 내부심의 : 2억 이상~5억 미만)
  - 설계심의 시 정원식재 특화계획을 포함한 설계도서를 작성·제출하고, 시공 시 경험이 많은 정원작가(정원식재 전문가) 참여
- 사업 추진에 따른 중대재해 예방대책 마련 시행
  - 사업 추진 단계별 관리점검 절차 포함하여 계획 수립
- 공사 착준공 시 5일 이내 보고 철저
  - 설계심의 지적사항이 공사에 적극 반영될 수 있도록 추진
  - 다각도에서 전·중·후 사진 촬영 철저

## □ 추진일정

- '24. 01. : 계획 수립·시달(시→구), 기관별 계획 수립
- '24. 01. ~ 05. : 실시설계 및 설계심의(구→시)
- '24. 06. ~ 12. : 공사 시행 및 준공

- 붙임 1. 설계심의양식 1부.
2. 착·준공 보고서 양식 각 1부.
3. 엄마아빠VIP존 설계(안) 1부.
4. 엄마아빠VIP존 가이드라인 1부. 끝.