

견 적 서

(ESTIMATE)

■ 공 사 명 : 특수구조단 옥상 방수공사

THE HAM
Architecture Design

(주)더함에이앤디

대표T:02-6497-8661 , F:02-6497-8667

견 적 서 / ESTIMATE

- 수 신 : 담당자
- 공 사 명 : 특수구조단 옥상 방수공사
- 날 짜 : 2022. 7. 13.
- 현 장 위 치 : 서울시 은평구
- 금 액 / AMOUNT : ₩ 3,926,130 일금 삼백구십이만육천일백삼십원정



서울시 동대문구 한천로139 엔젤스타워 501

주식회사 더함에이엔디

대 표 이 사 : 유 혜 중



품 명	수 량	단 가	금 액	비 고
공 사 비	1	식	3,570,462	
부가가체세			357,046	
단 수 정 리			-1,378	
총 공 사 비			3,926,130	V.A.T 포함
주 기 사 항	-. 내역외 공사는 별도공사임을 명시함.			

공 사 원 가 계 산 서

■ 공 사 명 : 특수구조단 옥상 방수공사

구 분		금 액	합 계	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비 A	직 접 재 료 비	1,080,000	1,080,000	
		간 접 재 료 비			
		작업설, 부산물등			
		소 계	1,080,000	1,080,000	
	노 무 비 B	직 접 노 무 비	1,109,604	1,109,604	
		간 접 노 무 비			
		소 계	1,109,604	1,109,604	
	경 비 C	전 력 비		-	
		운 반 비		-	
		기 계 경 비		-	
		특 허 권 사 용 료		-	
		기 술 료		-	
		품 질 관 리 비		-	
		가 실 비		-	
		고 용 보 험 료		-	
		산 재 보 험 료		-	
		건 강 보 험 료		-	
		연 금 보 험 료		-	
		의 료 보 험 비		-	
		안 전 관 리 비		-	
기 타 경 비		1,140,000	1,140,000		
수 도 광 역 비			-		
연 구 개 발 비			-		
복 리 후 생 비			-		
소 모 품 비			-		
여비,교통비,통신비			-		
세 금 과 공 과		-			
폐기물처리비		-			
도 서 인 쇄 비		-			
소 계	1,140,000	1,140,000			
일 반 관 리 비 D	99,888		(재+노+경)*3.0%		
이 윤	140,970		(노+경+일)*6.0%		
원 가 E	3,570,462				
합 계	3,570,462				

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
공 정 별 집 계 표											
방수시공		LOT	1		1,080,000		1,109,604		1,140,000	3,329,604	
소 계		식	1		1,080,000	0	1,109,604		1,140,000	3,329,604	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액			
특수구조대 옥상 방수시공												
	8.4*4.0	M2	3.0	180,000	540,000	184,934	554,802	190,000	570,000	364,934	1,094,802	
소 계					540,000		554,802		570,000		1,094,802	
견사 방수시공												
	13.3*0.6*2, 8.0*0.6*2	M2	3.0	180,000	540,000	184,934	554,802	190,000	570,000	364,934	1,094,802	
소 계					540,000		554,802		570,000		1,094,802	
합 계					1,080,000		1,109,604		1,140,000		2,189,604	