

빗물 유입시설 확충 및 이설

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	25개 자치구관내 침수취약시설 및 악취발생지역										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,202,112천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,202,112천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	2,202,112천원		2,202,112천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
2,202,112천원		2,202,112천원	0 %								
사업내용	○ 집중호우시 발생하는 저지대로의 빗물집중 사전차단 및 빗물집중지역의 빗물유입 통수능 확보하고 수해예방에 기여 및 빗물받이 악취나는 곳을 이설하여 시민불편을 최소화하고자 함										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	25개 자치구										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심사	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3790	최병출 2133-3794	강청금 2133-3791

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 3,100,000	(x-) 1,800,000	(x-) 2,202,112	(x-) 402,112	(x-) 22
시설비	(x-) 3,100,000	(x-) 1,800,000	(x-) 2,202,112	(x-) 402,112	(x-) 22

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 빗물받이 이설 및 확대 1,800,000천원	= 2,202,112천원
	- 빗물받이 확대개량 500개소*2,500,000원	= 1,202,112천원
	- 빗물받이 이설 500개소*2,000,000원	= 1,000,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 9,164,112	(x-) 3,100,000	(x-) 1,800,000	(x-) 2,264,112	(x-) 2,000,000	
시설비	(x-) 9,164,112	(x-) 3,100,000	(x-) 1,800,000	(x-) 2,264,112	(x-) 2,000,000	

3 사업 설명

사업목적

- 침수지역 및 주요 침수지역에 빗물받이 확대개량으로 침수해소
- 횡단보도, 버스정류장내 악취나는 빗물받이 이설로 시민불편 해소

사업근거

- 법령상 근거
 - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치 단체의 책무)

사업내용

- 위 치 : 25개 자치구 침수취약지역 및 악취 빗물받이

- 규 모 : 빗물받이 확대 개량 N=500개소, 이설 N=500개소
- 사업기간 : 2017.1~12
- 사업내용 : 빗물받이 확대개량 및 이설
- 총사업비 : 2,202백만원(시설비2,202)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 집중호우시 발생하는 저지대로의 빗물집중 사전차단 및 빗물집중지역의 빗물유입 통수능 확보하고, 악취나는 빗물받이 이설

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 계약

2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,202,112	
공사발주	2017.02		계약심사 및 공사발주
공사시행	2017.03~2017.12	1,252,112	공사시행 및 기성금지급
공사준공	2017.12	950,000	준공금 지급

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2014년도	○ 빗물받이 확충 및 신설 N=3,000개
2015년도	○ 빗물받이 확충 및 이설 N=2,200개
2016년도	○ 빗물받이 확충 및 이설 N=1,100개

향후 기대효과

- 집중호우시 발생하는 저지대로의 빗물집중 사전차단 및 빗물집중지역의 빗물유입 통수능 확보

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 4,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,000,000	(x-) 3,948,346	(x-) 0	(x-) 51,654
2014	(x-) 5,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,000,000	(x-) 4,828,626	(x-) 0	(x-) 171,374
2015	(x-) 3,100,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,100,000	(x-) 3,084,142	(x-) 0	(x-) 15,858

참 고 자 료

□ 빗물받이 사진



빗물받이 이설



빗물받이 불량