

【서식 1】

# 사고이월요구서

(단위 : 원)

구분 조직	예산과목					예산액	지출 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월 사유	완 예 연월일	공 정 일
	정책	단위	세부	편성목	통계목					계	국비 시비	구비			
공원녹지과	도시개발	공원조성및정비	도산근린공원노후배수시설등정비	시설비및부대비	시설비	281,394,000	251,521,280	10,095,600	19,701,620	251,596,780 (10,171,100)		251,596,780 (10,171,100)	서식2~ 서식4 참조	'15.4.20	
공원녹지과	도시개발	공원조성및정비	개포서근린공원의2개소정비	시설비및부대비	시설비	237,570,000	226,596,920	8,508,800	10,973,080	218,088,120		218,088,120	서식2~ 서식4 참조	'15.4.20	
공원녹지과	도시개발	공원조성및정비	일원면공원의이목공창늘터조성사업	시설비및부대비	시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000	연말시 교부로 공기 부족	'15.5.5	
공원녹지과	도시개발	녹지조성및정비	강변지족(오솔길)보수정비공사	시설비및부대비	시설비	312,660,000	211,738,080	10,810,080	0	264,013,450 (63,085,450)		264,013,450 (63,085,450)	서식2~ 서식4 참조	'15.4.20	
공원녹지과	도시개발	녹지유지관리	대모산도시자연공원산책로정비	시설비및부대비	시설비	198,778,000	170,261,230	8,859,400	18,516,770	171,401,830 (10,000,000)		171,401,830 (10,000,000)	동절기 공사 중단	'15.4.20.	

**【서식 2】**

# 2014 회계연도 사고이월 명세표

분 임 경 리 관	인
사업주관부서장	녹지5 한정훈 인
작 성 자	녹지7 이정용 인
	녹지8 김호정 인
	녹지7 임윤규 인
	녹지8 서병영 인
	녹지8 정다미 인

**□ 부서명**

(단위 : 원)

세부사업명	2014 회계연도 예산				지출원인행위 (2014.12.31기준)		지 출 액 (2015.2.28기준)		2015 회계연도 이월예산		집행 잔액	이월사유	예산 구분 (본· 추경· 간주)	비고
	통계목 (과목 코드)	예산 현액	배정액	배정 월일	월 일	금액	월 일	금액	이월액	준공예정 년월일				
총 계		1,543,062,000	1,543,062,000				1,271,855,590	49,083,960	1,369,113,630		124,864,410			
도산근린공원 노후 배수시설 등 정비	시설비 401-01	281,394,000	281,394,000	10.1	'14. 10.15 '14. 12.20		251,521,280	'14. 11.12	10,095,600	251,596,780 (10,171,100)	2015.4.20	19,701,620	동절기 공사중단	추경 일반 회계
개포서근린공원외 2개소 정비	시설비 401-01	237,570,000	237,570,000	10.1	'14. 10.15 '14. 12.02 '14. 12.09		226,596,920	'14. 11.24	8,508,800	218,088,120	2015.4.20	10,973,080	동절기 공사중단	추경 일반 회계
일원목련공원 창의 놀이터 조성사업	시설비 401-01	200,000,000	200,000,000	12.2 4	12.29		200,000,000		0	200,000,000	2015.5.5	0	연말교부로 공기부족	간주 일반 회계
강변 시설녹지(오 솔길) 보수·정비공 사	시설비 401-01	312,660,000	312,660,000		'14. 10.15 '14. 12.09		211,738,080	'14. 11.12	10,810,080	264,013,450 (63,085,450)	2015.4.20	37,836,470	동절기 공사중단	추경 일반 회계
대모산도시자연공 원 산책로 정비	시설비 (401-01)	198,778,000	198,778,000	'14. 9.26.	'14. 10-12		170,261,230	'14. 10-12	8,859,400	171,401,830 (10,000,000)	'15.4.20.	18,516,770	동절기 공사중단	추경 일반 회계
강변 시설녹지(오 솔길) 보수·정비공 사	시설비 401-01	312,660,000	312,660,000		'14. 10.15 '14. 12.09		211,738,080	'14. 11.12	10,810,080	264,013,450 (63,085,450)	2015.4.20	37,836,470	동절기 공사중단	추경 일반 회계

# 사고이월 사업별 명세서

□ 사업명 : 도산근린공원 노후 배수시설 등 정비공사

□ 사업개요

- 위치 : 신사동 649-9번지 일원
- 공사개요
  - 철거공 : 측구수로 등 10종
  - 이식공 : 은행나무 등 2종
  - 우배수공 : 집수정 등 12종
  - 식재공 : 산수유 등 16종
  - 부대공사 : 1식
- 총공사비 : 금251,596,780원(구비)
  - 도급비 135,233,150원, 관급자재비 106,192,530원, 이전비 10,171,100원
- 공사기간 : 2014. 12. 09. ~ 2015. 04. 20.(현 공정률 0%)
  - ※ 동절기 공사중지 통보(2014.12.15.~별도 통보시까지)
- 도급업체 : (주)서인조경개발 대표 문신호

□ 이월요구 세부내역

- 이월사유
  - 2014년도 추가경정예산 사업으로 2014. 11. 17일 사업 발주하여 2014. 12. 08.일 공사계약(원인행위 완료)하였으나, 동절기 수목 식재 부적기임을 고려하여 '14. 12. 15.일 시공사측에 동절기 공사중지 통보후 공사기간을 연장(2015.4.20일까지) 한 공사로서 부실공사 예방차원에서 불가피하게 사고이월(해빙)후 시행코자함.
- 이월내역
  - 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성및정비, 도산근린공원 노후 배수시설 등 정비, 시설비및부대비, 시설비
  - 예산내역

(단위 : 원)

구분	예산현액(A) '13이월액 제외	배정액(B)	지출원인행위액 (C)	지출액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 A-(D+E)
계	281,394,000	281,394,000	251,521,280	10,095,600	251,596,780 (10,171,100)	19,701,620
시설비	281,394,000	281,394,000	251,521,280	10,095,600	251,596,780 (10,171,100)	19,701,620

# 사고이월 사업별 명세서

□ 사업명 : 개포서근린공원 외 3개소 정비공사

□ 사업개요

- 위 치 : 개포동 180번지 개포서근린공원 외 3개소
- 공사개요
  - 시설물공 : 집수정, 우수관
  - 제거공 : 고사목 제거
  - 식재공 : 산수유, 산철쭉, 화살나무, 식생매트
  - 포장공 : 우레탄, 고무칩
  - 철거 및 폐기물처리공 : 우레탄포장 외 9개공
- 총공사비 : 금218,088,120원(구비)
  - 도급비 51,933,900원, 관급자재비 166,154,220원
- 공사기간 : 2014. 12. 03. ~ 2015. 04. 20.(현 공정률 0%)
  - ※ 동절기 공사중지 통보(2014.12.15.~별도 통보시까지)
- 도급업체 : 소예이엔씨(주) 대표 서경석

□ 이월요구 세부내역

- 이월사유
  - 2014년도 추가경정예산 사업으로 2014. 11. 14일 사업 발주하여 2014. 12. 02일 공사 계약(원인행위 완료)하였으나, 동절기 수목 생육 부적기임을 고려하여 '14. 12. 15일 시공사측에 동절기 공사중지 통보후 공사기간을 연장(2015.4.20일까지)한 상태로서 동절기 부실공사방지를 위해 부득이 사고이월(해빙)후 적기에 시행코자함.
- 이월내역
  - 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성및정비, 개포서근린공원외 2개소 정비, 시설비 및부대비, 시설비
  - 예산내역

(단위 : 원)

구분	예산현액(A) '13이월액 제외	배정액(B)	지출원인행위액 (C)	지출액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 A-(D+E)
계	237,570,000	237,570,000	226,596,920	8,508,800	218,088,120	10,973,080
시설비	237,570,000	237,570,000	226,596,920	8,508,800	218,088,120	10,973,080

# 사고이월 사업별 명세서

□ **사업명 : 일원목련공원 창의놀이터 조성사업**

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2015.1.14 ~ 2015.5.5 (2015. 2월말 현재 공정율 : 설계용역중)
- 사업규모 : 일원동 658번지 일원목련어린이공원 1,613.8㎡
- 사업내용
  - 조합놀이대 등 놀이시설 교체
  - 바닥포장 및 휴식시설 설치 등

□ **이월요구 세부내역**

- 이월사유 : 2014. 연말에 서울시 특별교부금 교부(2014.12.19.)로 사업기간 부족
- 이월내역
  - 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성및정비, 일원목련공원 창의놀이터 조성사업, 시설비및부대비, 시설비
  - 예산내역

(단위 : 원)

구분	예산현액(A) '13이월액 제외	배정액(B)	지출원인행위액 (C)	지출액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 A-(D+E)
계	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0
시설비	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0

※ 구분란에 통계목(시설비, 용역비, 자산취득비, 사무관리비 등) 기재

# 사고이월 사업별 명세서

□ 사업명 : 강변 시설녹지(오솔길) 보수 · 정비공사

□ 사업개요

- 위치 : 강남구 압구정동 107-1번지 일원
- 공사개요
  - 식재공 : 사철나무, 맥문동 등 관목 · 초화 13종
  - 시설물공 : 목재데크 등 7종
  - 포장공 : 고무매트 등 3종
  - 부대공사 : 1식
- 총공사비 : 금264,013,450원(구비)
  - 도급비 200,928,000원, 관급자재비 63,085,450원
- 공사기간 : 2014. 12. 09. ~ 2015. 04. 20.(현 공정률 0%)
  - ※ 동절기 공사중지 통보(2014.12.16.~ 별도 통보시까지)
- 도급업체 : (주)엘에프네트웍스 대표 김민호

□ 이월요구 세부내역

- 이월사유
  - 2014년도 추가경정예산 반영 사업으로 2014. 11. 21일 사업 발주하였으며 2014. 12. 08일 공사계약(원인행위 완료)하였으나, 동절기 수목 생육 부적기임을 고려하여 '14. 12. 16일 시공사측에 동절기 공사중지 통보후 공사기간을 연장(2015.4.20일까지)한 상태로서, 동절기 부실공사 예방차원에서 부득이 사고이월후 적기에 시행코자 함.
- 이월내역
  - 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성및정비, 강변시설녹지(오솔길)보수및정비, 시설비및부대비, 시설비
  - 예산내역

(단위 : 원)

구분	예산현액(A) '13이월액 제외	배정액(B)	지출원인행위액 (C)	지출액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 A-(D+E)
계	312,660,000	312,660,000	211,738,080	10,810,080	264,013,450 (63,085,450)	37,836,470
시설비	312,660,000	312,660,000	211,738,080	10,810,080	264,013,450 (63,085,450)	37,836,470

# 사고이월 사업별 명세서

□ **사업명 : 대모산도시자연공원 산책로 정비공사**

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2014. 12. 9. ~ 2015. 4. 20.(공정율 30%)
- 사업규모 : 등산로 1km 정비
- 사업내용
  - 토사유실지역 및 노후시설 교체
  - 바닥포장 교체 및 휴게시설 설치 등

□ **이월요구 세부내역**

- 이월사유
  - '14. 9월말 추경예산이 편성되어 설계용역과 공사계약심사, 공사발주(계약) 까지 약 2개월의 기간이 소요됨.
  - '14. 12월 초 착공 후 급격한 기온 저하로 공사추진에 어려움이 있어 부득이 동절기(1~2월) 공사를 중단, 예산을 이월하여 집행하고자 함
- 이월내역
  - 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 녹지유지관리, 대모산도시자연공원 산책로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비
  - 예산내역

(단위 : 원)

구분	예산현액(A) '13이월액 제외	배정액(B)	지출원인행위액 (C)	지출액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 A-(D+E)
계	198,778,000	198,778,000	170,261,230	8,859,400	171,401,830 (10,000,000)	18,516,770
시설비	198,778,000	198,778,000	170,261,230	8,859,400	171,401,830 (10,000,000)	18,516,770

※ 구분란에 통계목(시설비, 용역비, 자산취득비, 사무관리비 등) 기재

# 지출원인행위 미필 사고이월 명세서

- 사 업 명 : 도산근린공원 노후 배수시설 등 정비공사
- 공사기간 : 2014. 12. 09. ~ 2015. 04. 20.
- 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성및정비, 도산근린공원노후배수시설 등정비, 시설비및부대비, 시설비
- 원인행위 미필 이월액 : 금10,171,100원
- 원인행위 미필 내역 및 사유

(단위 : 원)

이월내역		원인행위 미필사유
세부내역	금액	
계	10,171,100	
이 전 비 (본 공사 시행에 따른 이전비)	10,171,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지출원인행위를 필한 본 공사에 부대하여 본 사업 추진을 위해 당연히 필요한 중(從)된 이전비로,</li> <li>○ 본 공사 사업 진행정도에 따라 구체적·별도의 지출이 발생되나,</li> <li>○ 사고이월 현재 동절기 공사중지 통보로 사업 착수가 불가함(진행율 0%) 따라서 이전비 지출이 별도로 발생되지 않아 구체적인 이전비 원인행위를 할 수 없음</li> </ul>

작성자 : 녹지7급 이정용 (인)

확인자 : 녹지5급 한정훈 (인)

## 지출원인행위 미필 사고이월 명세서

- 사업명 : 강변 시설녹지(오솔길) 보수 · 정비공사
- 공사기간 : 2014. 12. 09. ~ 2015. 04. 20.
- 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성및정비, 강변시설녹지(오솔길)보수 및정비, 시설비및부대비, 시설비
- 원인행위 미필 이월액 : 금63,085,450원
- 원인행위 미필 내역 및 사유

(단위 : 원)

이월내역		원인행위 미필사유
세부내역	금액	
계	63,085,450	
관급자재비 (본 공사 시행에 따른 지급자재 비용)	63,085,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지출원인행위를 필한 본 공사에 부대하여 본 사업 추진을 위해 당연히 필요한 종(從)된 관급(지급) 자재비로,</li> <li>○ 본 공사 사업 진행정도에 따라 구체적·별도의 지출이 발생되나,</li> <li>○ 사고이월 현재 동절기 공사중지 통보로 사업 착수가 불가함. (진행율 0%) 따라서 관급자재 구매비 지출이 별도로 발생되지 않아 구체적인 지급자재비 원인행위를 할 수 없음</li> </ul>

작성자 : 녹지8급 서병영 (인)

확인자 : 녹지5급 한정훈 (인)

## 지출원인행위 미필 사고이월 명세서

- 사업명 : 대모산도시자연공원 산책로 정비공사
- 공사기간 : 2014. 12. 9. ~2015. 4. 20.
- 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 녹지유지관리, 대모산도시자연공원 산책로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비
- 원인행위 미필 이월액 : 금10,000,000원
- 원인행위 미필 내역 및 사유

(단위 : 원)

이월내역		원인행위 미필사유
세부내역	금액	
계	10,000,000	
○ 폐기물 운반 및 처리 - 10,000,000원×1식=10,000,000원	10,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산지공사 특성 상 터파기 등공사 시행 시 폐기물 발생 등 추가 공사비가 소요될 것이라 예상됨</li> <li>○ 이에 본 사업에 대한 이설비를 포함, 사고이월 추진하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함</li> </ul>

작성자 : 녹지8급 정다미 (인)

확인자 : 녹지5급 한정훈 (인)