

삼청각 리모델링

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2018.01										
사업위치	성북구 대사관로 3 (성북동 330-115외 3필지)										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">12,560,000천원</td> <td style="text-align: center;">12,560,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)		12,560,000천원	12,560,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
	12,560,000천원	12,560,000천원	0 %								
사업내용	○ 삼청각을 보다 가치있고 혁신적인 '한국음식문화의 전당'으로 조성										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	박물관과										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심사	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	박물관과	임원빈 2133-4181	김수현 2133-4183	김현강 2133-4184

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 1,577,320	(x-)	(x-) 3,000,000	(x-) 3,000,000	(x-)
사무관리비	(x-)	(x-)	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 2,360,000	(x-) 2,360,000	(x-)
감리비	(x-)	(x-)	(x-) 626,000	(x-) 626,000	(x-)
시설부대비	(x-)	(x-)	(x-) 4,000	(x-) 4,000	(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
사무관리비	○ 심의위원회 수당 및 타 시도 유사사례조사 = 10,000천원
시설비	○ 공사비 = 1,530,000천원 1,530,000천원*1식
	○ 설계비 = 641,000천원 641,000천원*1식
	○ 설계보상비, 용역관리비 = 189,000천원 189,000천원*1식
감리비	○ 감리비 = 626,000천원
시설부대비	○ 시설부대비 = 4,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 12,560	(x-) 1,577	(x-)	(x-) 3,000	(x-) 7,983	
사무관리비	(x-) 10	(x-)	(x-)	(x-) 10	(x-)	

시설비	(x-) 10,327	(x-)	(x-)	(x-) 2,360	(x-) 7,967	
감리비	(x1,577) 626	(x-)	(x-)	(x-) 626	(x-)	
시설부대비	(x-) 20	(x-)	(x-)	(x-) 4	(x-) 16	
민간대행사업비	(x-) 1,577	(x-) 1,577	(x-)	(x-)	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 삼청각을 보다 가치있고 혁신적인 ‘한국음식문화의 전당’으로 조성

사업근거

- 문화예술진흥법 등
- 삼청각 운영활성화 기본계획(2016. 4.22, 시장방침)

사업내용

- 위 치 : 성북구 대사관로 3
- 규 모 : 리모델링 4,399 m^2
- 사업기간 : 2017.1월~2018.1월
- 사업내용 : 일화당 등 기존건물 총 6채 리모델링
- 총사업비 : 12,560백만원

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 성북구 대사관로 3
- 규 모 : 리모델링 4,399 m^2
- 사업내용 : 삼청각 6개동 리모델링 공사, 운영업체 공모선정
- 소요예산(안) : 3,000백만원 (사무관리비 10 시설비 2,360 감리비 626 시설부대비 4)

추진경위

- '15년도 : 삼청각 운영활성화 전략 학술 용역(6월~10월) 및 타당성 조사 용역('15.12월~'16.3월)
- '16년도 : 기본계획 수립(4월), 시 투자심사(10월)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 한식 및 한식문화 확산 기반 필요
- 전통 음식문화의 진수를 알리는 관광기회 확대 필요

사업추진절차

- 시 투자심사 → 설계공모, 업체선정 → 기본 및 실시설계 → 공사업체 선정 → 리모델링 착공 → 운영업체 공모, 선정 → 리모델링 준공 및 식음료사업 개시

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,000,000	
설계공모 및 업체선정	2017.01~2017.04	199,000	설계보상비, 용역관리비, 사무관리비
기본 및 실시설계	2017.05~2017.08	641,000	
공사발주 준비	2017.09~2017.10		
리모델링 공사	2017.11~2018.01	2,160,000	공사비, 감리비, 시설부대비

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 해당없음
2015년도	○ 긴급 시설 장비 교체(공조기 등) ○ '15. 6. ~ '15. 10. : 삼청각 운영 활성화 기본전략 연구용역
2016년도	○ '15.11.~'16. 4. : 한국전통 식문화 복합체험관으로의 삼청각 개편 타당성 조사 학술용역 ○ '16.5 : 삼청각 운영활성화 기본계획 확정(시장방침) ○ '16.5~'16.6 : 삼청각 운영활성화 기본전략 타당성 조사결과 서울공공투자관리센터 검증 완료 ○ '16.7~'16.10 : 시 투자심사

□ 향후 기대효과

- 시설이 낙후된 삼청각을 한국전통 食문화의 대표공간으로 발전시키고, 궁극적으로 전통음식문화 유산의 생산, 보존, 활용하는 “최고의 한국음식문화의 전당”으로 위상 확립

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 1,577,320	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,577,320	(x-) 320,075	(x-) 1,257,245	(x-) 0