

문서번호 : GNO19-238

시행일자 : 2019. 11. .

받 음 : 서울시 상수도사업본부

참 조 : 공간정보과

선 결			지 시	
접 수	일자 시간	2019.	결 재 · 공 람	
	번호			
처 리 과				
담 당 자				
심 사 자			심사일	

제 목 : 「상수도 GIS 성능개선사업 용역」 추가 과업 수용 및 사업 기간 연장 요청건

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2019년 6월 18일 귀 시와 계약한 『상수도 GIS 성능개선사업 용역』
 (계약번호 20190608AB4 - 00)과 관련한 내용입니다.
3. 위 용역과 관련하여 귀 기관에서 요청한 추가 과업 『시행 공간정보과
 -10428』 호의 과업 수용시 개발기간이 2개월정도 소요될 예정이므로 본
 용역기간을 아래와 같이 연장하여 주시기 바랍니다.
 가. 당초 : 2019.6.19.~2019.12.31
 나. 변경 : 2019.6.19.~2020.2.28(금액변경없음)

붙 임 : 추가과업내용 및 개발기간 산정 1부. 끝.

(주) 지 노 시 스 템



추가 과업 내용 및 개발 기간 산정

가. 추가 과업 내용

연번	메뉴명	항목	내용	비고
1	공사관리	급수공사(민원)	자동설계 공정 추가	
2	공사관리	급수공사(민원)	급수공사단계 취소 복원기능 추가	
3	행정지원	옥내급수관상담	고객지원시스템 연계 옥내급수관 상담자료 DB구축	
4	시설물관리	단수안내문전송	단수예상지역 문자메시지 전송기능	
5	시설물관리	단수현황관리	단수정보를 공간데이터로 변환하여 수운영정보시스템에 연계	

나. 추가 과업 개발 기간 산정 (2개월 연장)

공 정 별	공 정			비고
	12월	1월	2월	
공사관리 > 급수공사(민원) > 자동설계 공정 추가		→		
공사관리 > 급수공사(민원) > 급수공사단계		→		
공사관리 > 급수공사(민원) > 취소 복원기능 추가		→		
행정지원 > 옥내급수관상담 > 고객지원시스템 연계		→		
시설물관리 > 단수안내문전송 > 단수예상지역 문자메시지 전송기능		→		
시설물관리 > 단수안내문전송 > 단수정보를 공간데이터로 변환하여 수운영정보시스템에 연계		→		
테스트 및 산출물 작성			→	