

# 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.07 ~ 2020.04		
사업내용	○ 방류수 수질기준 강화에 따른 2차처리시설 후단 3차(총인)처리시설 설치		
사업위치	서남물재생센터 내		
총사업비	총 91,123,000천원	(국비)30,000,000천원	(시비)61,123,000천원
	기타 (예산 외) (구비)		(기타)
사업비 (당해년도)	10,000,000천원	(국비)	(시비)10,000,000천원
	기타 (예산 외) (구비)		(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생시설과	이철범 2133-3820	이용희 2133-3822	최창용 2133-3824

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x30,000,000) 60,000,000	(x-) 10,000,000	(xΔ30,000,000) Δ50,000,000	(xΔ100) Δ83
시설비	(x30,000,000) 58,240,000	(x-) 8,720,000	(xΔ30,000,000) Δ49,520,000	(xΔ100) Δ85
감리비	(x-) 1,700,000	(x-) 1,200,000	(x-) Δ500,000	(x-) Δ29

시설부대비	(x-) 60,000	(x-) 80,000	(x-) 20,000	(x-) 33
-------	----------------	----------------	----------------	------------

산출근거

과목구분	2019년 예산내역		
시설비	○ 시설비 8,720,000,000원	=	8,720,000천원
감리비	○ 감리비 1,200,000,000원	=	1,200,000천원
시설부대비	○ 시설부대비 80,000,000원	=	80,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x30,000) 91,123	(x-) 2,496	(x30,000) 0 60,000	(x-) 10,000	(x-) 18,627	
시설비	(x30,000) 86,679	(x-) 2,496	(x30,000) 0 58,240	(x-) 8,720	(x-) 17,223	
감리비	(x-) 4,250	(x-)	(x-) 1,700	(x-) 1,200	(x-) 1,350	
시설부대비	(x-) 194	(x-)	(x-) 60	(x-) 80	(x-) 54	

**3** 사업설명

사업목적

- 강화된 법적 방류수 수질기준 준수로 방류수 수질개선
- 방류수역의 수질환경 보전 및 지역주민의 공중보건 향상
- 물재생센터에 할당된 수질오염총량 준수

사업근거

- 하수도법 제7조, 시행령 제4조, 시행규칙 제3조 별표1(방류수 수질기준)
- 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제8조 내지 제10조
- 물재생센터 총인처리시설 설치(행정2부시장 방침 제183호, '13.5.28)

□ 사업내용

- 사업기간 : 2015.7 ~ 2020.4
- 사업규모 : 73.7만톤/일
- 사업위치 : 서남물재생센터 내
- 사업내용 : 2차처리시설 후단에 3차(총인)처리시설 설치
- 총 사업비 : 91,123백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위치 : 서남물재생센터 내
- 사업규모 : 73.7만톤/일
- 사업내용 : 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

□ 추진경위

- 2012.1.1 하수도법 시행규칙 개정시행(물재생센터 방류수 수질기준 강화)
- 2013.5.28 물재생센터 총인처리시설 설치계획 수립(행정2부시장 방침)
- 2013.12.26 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 타당성 조사 및 기본계획 용역시행
- 2014.8.11 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치계획 방침(도시안전실장방침)
- 2014.10 : 투자심사 실시
- 2015. 1 : 기술용역 타당성 심사
- 2015. 2 : 건설기술심의(용역발주)
- 2015. 9 : 총인처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역시행
- 2017. 2 : 총인처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역완료
- 2017. 5 : 건설사업관리(감리)용역 계약
- 2017. 6 : 실시설계 결과 변경사항 투자심사(재검토)
- 2017. 9 : 재투자심사(조건부추진)
- 2017.10. : 총인처리시설 설치사업 공사착공
- 2018.10. : 가시설 설치 및 구조물 설치공사 (공정율 30%)

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		10,000,000	
총인처리시설 설치사업 공사시행	2019.01~2019.10	9,780,000	토목, 기계, 전기, 통신 등 공사시행

종합시운전	2019.11~2019.12	220,000	총인처리시설 설치완료에 따른 시운전
-------	-----------------	---------	---------------------

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 기본 및 실시설계 수행 용역 시행
2017년도	○ 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 기본 및 실시설계 완료 ○ 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 공사발주 및 착공
2018년도	○ 총인처리시설 공사진행(파일항타 및 철근조립)

### □ 향후 기대효과

- 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치로 강화된 방류수질 기준준수
- 수질오염총량제 목표수질 달성 및 하천수질 개선으로 시민 공중보건 향상

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 1,080,000	(x-)	(x-)	(x-) 1,080,000	(x-) 378,000	(x-) 702,000	(x-) 0
2016	(x-) 1,416,350	(x-) 702,000	(x-)	(x-) 2,118,350	(x-) 1,679,957	(x-) 418,724	(x-) 19,669
2017	(x-) 19,000,000	(x-) 418,724	(x-)	(x-) 19,418,724	(x-) 418,724	(x-)	(x-) 19,000,000