

# 서서울미술관건립

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	균형발전특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.06 ~ 2024.11		
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소장품 기획전시 및 시민참여형 공공미술 특화 콘텐츠 전시 기획</li> <li>○ 과학·예술 융복합 전시·교육 중심의 창의예술교육 기관으로 기능</li> <li>○ 산업자원(G밸리 IT인프라 등), 문화자원(금천예술공장 등) 및 생활문화 연계한 체험형 콘텐츠 전시</li> </ul>		
사업위치	금천구 독산동 1151번지일대의 1필지(금나래중앙공원 + 금천구청사부지 일부)		
총사업비	총 49,985,000천원	(국비)	(사비)49,985,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	10,952,122천원	(국비)	(사비)10,952,122천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	박물관과	김경미 2133-4181	최우진 2133-4195	이성민 2133-4206

\*실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 8,050,472	(x-) 10,952,122	(x-) 2,901,650	(x-) 36
기간제근로자등보수	(x-) 74,444	(x-) 81,122	(x-) 6,678	(x-) 9
사무관리비	(x-) 348,278	(x-) 703,000	(x-) 354,722	(x-) 102

공공운영비	(x-) 6,000	(x-) 10,000	(x-) 4,000	(x-) 67
연구용역비	(x-) 0	(x-) 100,000	(x-) 100,000	(x-) 100
기타보상금	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) △10,000	(x-) △100
시설비	(x-) 6,696,000	(x-) 9,065,000	(x-) 2,369,000	(x-) 35
감리비	(x-) 639,250	(x-) 583,000	(x-) △56,250	(x-) △9
시설부대비	(x-) 15,500	(x-) 10,000	(x-) △5,500	(x-) △35
자산및물품취득비	(x-) 261,000	(x-) 400,000	(x-) 139,000	(x-) 53

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역		
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 등 보수	=	81,122천원
	- 기본급	=	55,964천원
	11,157원*209시간*12개월*2인		
	- 각종 수당(가족수당 등)	=	9,600천원
	400,000원*2인*12개월		
- 4대 보험료	=	11,280천원	
940,000원(2인)*12개월			
- 근로자 퇴직금	=	4,278천원	
4,278,000원*1인			
사무관리비	○ 자문위원회 수당 및 운영	=	18,000천원
	- 참석수당	=	14,000천원
	자문위원7인*200,000원*10회		
	- 기타 운영경비	=	1,000천원
	100,000원*10회		
	- 교통비 지급	=	3,000천원
	100,000원*3인*10회		
	○ 개관 콘텐츠 제작	=	265,000천원
	- 다매체 연구실 주제 개발	=	51,000천원
	▷ 예술가의 연구,제작 지원	=	20,000천원
10,000천원*2회			
▷ 운영경비(자문비, 통신비, 출장비 등)	=	3,000천원	
3,000천원*1회			
▷ 영상 상영(저작권,자막,번역,편집 등)	=	20,000천원	
5,000천원*4회			

과목구분	2023년 예산내역	
	▷ 국내외 예술가/개발자 대화(초청,통역 등) 2,000천원*2회	= 4,000천원
	▷ 전문가 강연 프로그램 (초청비, 촬영비) 1,000천원*4회	= 4,000천원
	- 개관 전시 주제 연구 및 개발	= 50,000천원
	▷ 제작비 원고 번역, 통역 등 5,000천원 + 온라인세미나 8,000천원*1회+주요 자료 기록 및 목록화 5,000천원 + 운영경비 2,000천원	= 20,000천원
	▷ 사례비 세부 주제 연구(조사,연구,원고 작성 등) 10,000천원*3회	= 30,000천원
	- 전시 작품 제작(커미션)	= 164,000천원
	▷ 인건비 및 사례비 작가사례비 10,000천원*2명 + 인건비 4명 *5,000천원	= 40,000천원
	▷ 제작비 장비대여 20,000천원*2회 + 개발비 25,000천원*2회 + 운영경비 및 진행비 17,000천원*2회	= 124,000천원
	○ 사전프로그램 운영	= 150,000천원
	- 사전프로그램 아카이브	= 55,000천원
	▷ 인건비(시각디자인 총괄 및 보조) 2,000천원*2개월+2,500천원*2개월	= 9,000천원
	▷ 온라인 아카이브 작업 플랫폼 개발, 콘텐츠 제작 등 30,000천원*1회	= 30,000천원
	▷ 자료집 제작 및 영한 번역 인쇄비 5,000천원*1회+1,000천원*10회	= 15,000천원
	▷ 기타 경비 (통신비, 출장비 등) 1,000천원*1회	= 1,000천원
	- 국제 포럼 개최	= 95,000천원
	▷ 디자인(포스터 등) 및 인쇄비 9,500천원*1회	= 9,500천원
	▷ 영상편집, 사진 촬영, 미디어 장비 대여 등 영상편집 및 촬영비 1,500천원*1회+미디어 장비대여 및 공간구성 22,000천원	= 23,500천원
	▷ 통역 및 번역비 통역비 900천원*8명+문자통역	= 13,200천원

과목구분	2023년 예산내역	
	500천원*2명+행사자료번역 5,000천원	
	▷ 리허설 운영 및 유튜브 송출비 9,000천원*1회	= 9,000천원
	▷ 인건비(발표자, 좌장, 운영매니저 등) 발표자 및 토론좌장 10명*1,000천원+원고료 1,000천원*10명+운영 매니저 인건비 11,000천원*1회	= 31,000천원
	▷ HD중계시스템 및 음향시스템, 통역부스 비 8,800천원*1회	= 8,800천원
	○ 임시수장고 및 소장품 관리	= 20,000천원
	- 작품목록화 10,000천원*1회	= 10,000천원
	- 수장고 시설 환경유지(소독, 항균, 청소 등) 5,000천원*1회	= 5,000천원
	- 작품종합보험 5,000천원*1회	= 5,000천원
	○ 다문화 교육 콘텐츠 제작	= 50,000천원
	- 파일럿 프로그램 운영 20,000천원*1회	= 20,000천원
	- 교재 개발(번역, 인쇄, 유통 등) 30,000천원*1회	= 30,000천원
	○ 연구출판 프로젝트 추진	= 50,000천원
	- 미디어아트사 연구	= 50,000천원
	▷ 인건비 책임연구원 2,500천원*4개월+연구원2명*2,500천원* 3개월+연구보조원 2,000천원*3명+자문비 200천원*10명	= 33,000천원
	▷ 제작비 기록 및 아카이브 5,000천원+ 인터뷰 촬영 및 녹음, 편집비 등 10,000천원+ 경비 2,000천원	= 17,000천원
	○ 홍보마케팅 개발 및 추진	= 50,000천원
	- 홍보물 제작 및 배포 20,000천원*1회	= 20,000천원
	- 홍보전략개발 30,000천원*1회	= 30,000천원
	○ 지역 연계 콘텐츠 개발 및 제작	= 50,000천원
	- 지역 예술기관 협력 프로그램	= 30,000천원

과목구분	2023년 예산내역	
	30,000천원*1회 - 지역 연구 조사 및 예술 자원 개발 20,000천원*1회 ○ 건립기록 프로젝트 - 인건비 ▷ 촬영작가 사례비 500천원*30회 ▷ 자료 디지털 아카이브 인력비 2인*2,500천원*3개월 - 제작비 ▷ 기록 및 아카이브, 영상촬영 등 15,000천원*1회 ▷ 경비(보고서 제작, 출장비 등) 5,000천원	= 20,000천원 = 50,000천원 = 30,000천원 = 15,000천원 = 15,000천원 = 20,000천원 = 15,000천원 = 5,000천원
공공운영비	○ 임시수장고 운영비 시설이용분담금 월833,300원*12	= 10,000천원
연구용역비	○ 정보화 사업 추진(ISP) 추진 - 환경/현황 분석 및 전략구상 20,000천원*1회 - 시스템 설계 및 이행계획 수립 70,000천원*1회 - 자문비 및 인쇄비 등 10,000천원*1회	= 100,000천원 = 20,000천원 = 70,000천원 = 10,000천원
시설비	○ 공사비 총공사비34,885,000천원*48%(공정률)-6,6 96,000천원(기투자액) ○ 설계의도구현비 64,000천원(설계의도구현비)*48%(공정률)-1 1,720천원(기투자액)	= 9,046,000천원 = 19,000천원
감리비	○ 감리비 총 감리비 2,445,000,000원*48%-591,000,000원( 기투자액)	= 583,000천원
시설부대비	○ 시설부대비 출장여비 80,000원*25회*5명	= 10,000천원
자산및물품취득비	○ 작품 및 자료 구입	= 400,000천원

과목구분	2023년 예산내역
	1점 평균가격(14,400천원)*28점

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2024 이후	비고
계	(x-) 49,985	(x-) 8,245	(x-) 8,050	(x-) 10,952	(x-) 22,738	
시설비	(x-) 35,885	(x-) 1,652	(x-) 6,696	(x-) 9,065	(x-) 18,472	
감리비	(x-) 2,445	(x-) 180	(x-) 639	(x-) 583	(x-) 1,043	
시설부대비	(x-) 58	(x-)	(x-) 16	(x-) 10	(x-) 32	
기간제근로자등 보수	(x-) 312	(x-) 37	(x-) 74	(x-) 81	(x-) 120	
사무관리비	(x-) 2,511	(x-) 260	(x-) 348	(x-) 703	(x-) 1,200	
공공운영비	(x-) 26	(x-)	(x-) 6	(x-) 10	(x-) 10	
기타보상금	(x-) 10	(x-)	(x-) 10	(x-) 0	(x-) 0	
자산및물품취득비	(x-) 2,600	(x-) 328	(x-) 261	(x-) 400	(x-) 1,611	
연구개발비	(x-) 350	(x-)	(x-)	(x-) 100	(x-) 250	
토지보상비	(x-) 5,788	(x-) 5,788	(x-)	(x-)	(x-)	

**3 사업 설명**

사업목적

- 공립 박물관 및 미술관이 전무한 서남권에 시립미술관 분관 건립하여 문화균형 도모
- 청소년 과학예술 융복합 교육기관으로서 서남권 교육문화 환경 제고
- 공원 내 시민참여형 공공미술 설치로 모든 시민의 문화향유권 확대
- 시립미술관 소장품 연구 기획전시 특화시켜 한국미술 위상 제고

사업근거

- 법령상 근거
  - 문화예술진흥법 제5조 제1항(문화예술 공간의 설치 권장)
  - 박물관 및 미술관 진흥법 제9조(박물관 및 미술관 진흥 시책 수립)

- 박물관 및 미술관 진흥법 제12조(설립과 운영)
- 서울시 박물관미술관 진흥조례 제3조(박물관·미술관 육성을 위한 노력)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 건립 기본구상 계획(안) 수립(시장방침 제175호, '15.6.26)
  - 건립 기본계획(안) 수립(문화본부장방침, '17.4.7)

#### □ 사업내용

- 위 치 : 금천구 독산동 1151번지의외 1필지(금나래중앙공원 내)
- 규 모 : 연면적 7,186㎡(지하 1층, 지상 3층 내외)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 사업내용 : 서서울미술관(시립미술관 분관) 건립
- 총사업비 : 49,985백만원

#### □ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 금천구 독산동 1151번지의외 1필지(금나래중앙공원 내)
- 규 모 : 연면적 7,187㎡(지하 2층, 지상 1층)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 사업내용 : 서서울미술관(시립미술관 분관) 건립
- 총사업비 : 49,985백만원

#### □ 추진경위

- '14.9.16. : 시립미술관 분관 등 문화시설 건립 검토요청(금천구)
- '15.6.26. : 건립 기본구상 계획(안) 수립(시장방침 제175호)
- '15.8.28. : 학술용역 심의
- '15.9.30.~10.2. : 금천구 및 시립미술관에 건립구상(안) 의견조회
- '15.10.21. : 타당성 조사 용역 발주
- '15.10.26.~11.6. : 1차 입찰(결과 : 유찰, 숙대 산학협력단 단독응찰)
- '15.11.23.~12.4. : 재입찰(숙대, 서울과기대 산학협력단 2개사 입찰)
- '15.12.14. : 타당성조사용역 계약 및 착수(숙명여대 산학협력단)
- '15.12.~'16.11. : 타당성조사 용역
- '16.2.~4. : 공립미술관 건립타당성 사전평가(결과 : 지원적정)
- '16.7.14. : 타당성 검증 의뢰(서울연구원 공공투자관리센터)
- '17.2.17. : 주민설명회(금천구)
- '17.4.7. : 건립 기본계획(안) 수립
- '17.7.28. : 시 투자심사 통과(적정 : 조건부추진)
- '17.10.25. : 금천구 공유재산 심의 통과(원안 가결)
- '17.10.30. : 금천구와 건립부지 무상사용 협약체결
- '17.11.10. : 중앙 투자심사 통과(적정 : 조건부추진)
- '17.11.23. : 서울시 공유재산 심의 통과(결과 : 적정)

- '18.3.7. : 공유재산 관리계획 수립(적정)
- '18.4.~6. : 분야별 자문위원회 개최(8회)
- '18.4. : 금천구 지구단위계획 변경고시(근린공원→문화공원, 조건부 가결)
- '18. 10.19. : 서울총괄건축가 자문
- '18. 11. : 금천구청장 면담(설계공모 관련), 사업적정성 검토의뢰(도시기반시설본부)
- '18. 12.14. : 건축정책위원회 상정(도시공간개선단)
- '19. 2.~9. : 설계공모운영위원회 구성 및 위원회 개최
- '19. 6. : 국제지명설계공모 관리용역 계약
- '19.10 : 도시공원위원회 소위원회 자문
- '19.10~12 : 건립부지 지반조사 용역 시행
- '19.12 : 설계공모 건설기술심의
- '20. 2. ~ 3. : 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의
- '20. 3. : 국제지명설계공모 사전공고
- '20. 6. : 작품심사 및 당선작 공고
- '20. 7~9.. : 설계공모 당선작 보완협의
- '20. 9.~11. : 설계용역 발주 의뢰 및 계약
- '20. 11.~'22. 2. : 설계용역 시행
- '22.8. : 건축공사 착공
- '22.9.28. : 서울시 공유재산 관리계획 변경 (원안가결)

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		10,952,122	
기간제근로자 운영	2023.01~2023.12	81,122	기간제근로자 보수비용 지출
자문위원회 수당 및 운영	2023.01~2023.12	18,000	건립자문위원회, 분야별자문위원회 등 운영비용
개관 전시 콘텐츠 제작1차	2023.01~2023.12	265,000	커미션 작품 제작 등 차별화된 콘텐츠 제작
사전프로그램 운영	2023.01~2023.12	150,000	개관 대비 사전프로그램 확대 추진
지역 연계 콘텐츠 개발 및 제작	2023.01~2023.12	50,000	서남권 지역과 연계한 협력 프로그램 등 개발
다문화교육 콘텐츠 제작	2023.06~2023.12	50,000	다문화 교육 콘텐츠 개발 및 프로그램 운영 등
임시수장고 운영 및 소장품 관리	2023.01~2023.12	20,000	수장고 시설유지비 및 작품 보험료, 작품 목록화
홍보마케팅개발 및 추진	2023.01~2023.12	50,000	홍보 전략 개발 및 홍보물 제작, 배포



감리비	2023.05~2023.12	583,000	공사 공정률(48%)에 따른 기성금
시설부대비	2023.01~2023.12	10,000	공사 착공에 따른 공사관리관 여비 반영
작품 및 자료 구입비	2023.01~2023.12	400,000	연차별 수집계획에 따른 작품 수집비
공사비	2023.01~2023.12	9,046,000	공정률(48%)에 따른 공사비 지급
설계의도구현비	2023.01~2023.12	19,000	설계의도구현비 지급
연구출판 프로젝트 추진	2023.05~2023.12	50,000	미디어아트사 연구
공공운영비	2023.01~2023.12	10,000	임시수장고 시설이용분담금 지급
정보화사업(ISP)추진	2023.01~2023.12	100,000	정보화 전략 계획 추진
건립기록 아카이빙	2023.01~2023.12	50,000	건립기록 영상 제작

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2020년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의 : 20. 1. ~ 2.</li> <li>○ 국제지명설계공모 및 당선작 공고 : 20. 3. ~ 6.</li> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 : 20. 11. ~</li> <li>○ 교육, 수집, 전시 콘텐츠 개발 및 용역 : 20. 5. ~ 12.</li> <li>○ 임시수장고 조성 및 운영 : 20. 7. ~ 12.</li> <li>○ 사전프로그램 제작 및 운영 : 20. 10. ~12.</li> </ul>
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 : 20.11. ~ 22. 1.</li> <li>○ 개관콘텐츠 제작 및 운영 : '21.8 ~ 10.</li> <li>○ 임시수장고 운영 : '21.1 ~ 12.</li> <li>○ 건립자문위원회 운영 : '21.1. ~ 12.</li> <li>○ 자료수집 (2차) : '21.7 ~ 11 .</li> <li>○ 사전프로그램 계획 및 운영 : '21.9. ~10.</li> </ul>
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계 용역 완료 : '21.3. ~ 22. 2.</li> <li>○ 공유재산관리계획 변경 : '22.7. ~ 9.</li> <li>○ 공사 착공 : '22.8</li> <li>○ 임시수장고 운영 : 22. 1. ~ 12.</li> <li>○ 건립자문위원회 운영 : '22. 11.</li> <li>○ 자료수집(3차) : '22. 3. ~ 12.</li> <li>○ 사전프로그램 운영 : '22. 10. 25. ~ 11. 27.</li> </ul>

### □ 향후 기대효과

- 문화시설이 부족한 서남권에 시립미술관 분관 건립하여 문화균형 도모
- 청소년 과학예술 융복합 교육기관으로서 서남권 교육문화 환경 제고
- 공원 내 시민참여형 공공미술 설치로 시민의 문화향유권 확대
- 시립미술관 소장품 연구 기획전시 특화시켜 한국미술 위상 제고

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-) 1,311,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,311,000	(x-) 39,797	(x-) 1,271,203	(x-) 0
2020	(x-) 1,254,000	(x-) 1,271,203	(x-) 0	(x-) 2,525,203	(x-) 527,541	(x-) 1,950,403	(x-) 47,259
2021	(x-) 687,957	(x-) 1,950,403	(x-) 0	(x-) 2,638,360	(x-) 2,190,109	(x-) 400,000	(x-) 48,251

참 고 자 료

□ 서서울미술관 건립 위치도 및 조감도



위치도



조감도