

# 설계변경 사유서(1회)

## □ 용역현황

- 용역명 : 2015년 하수도준설 폐기물 처리용역
- 용역기간 : 2015. 3. 02. ~ 2015. 12. 31
- 용역개요 : 준설토 운반 3,550m<sup>3</sup>, 준설토 처리 : 5,491톤
- 도급액 : 148,390,000원
- 도급자 : (주) 씨엔에스 대표 오용석

## □ 설계변경사유

- 하수도준설 물량 증가에 따른 설계변경
- 물량조정 내역

구분	당초	변경	증감	비고
준설토운반(m <sup>3</sup> )	3,550	4,910	증1,360	
준설토처리(톤)	5,491	8,005	증2,514	

## □ 설계변경내역

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감		비고
			증	감	
총용역비	148,390,00	212,715,400	64,325,400	-	
도급비	148,390,00	212,715,400	64,325,400	-	

2015. 12. .

안전치수과장 윤석수 (인)

성북구(분임)재무관 귀하