

# 설계변경(정산) 사유서

□ 공사개요

- 공 사 명 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사
- 공사기간 : 2015.03.27. ~ 09.27.
- 도 급 자 : 광혁건설(주) 대표 신현각

□ 설계변경사유

- 안전건설교통국장 방침(안전치수과-15784호, 2015.08.31.)
- 낙찰차액 및 이전비 사용에 따른 공사물량 증가

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경	증 · 감		
					증	감	
표면보수	천정	m <sup>2</sup>	1.4	1.4			
단면보수	벽체, 천정, T=30mm	m <sup>2</sup>	2,658	4,144	1,486		
	벽체, 천정, T=50mm	m <sup>2</sup>	20	-		20	
	벽체, 천정, T=100mm	m <sup>2</sup>	21	2		19	
	벽체, 천정, T=200mm	m <sup>2</sup>	4	4		-	
	벽체, 바닥, T=30mm	m <sup>2</sup>	98	30		68	
철근노출 단면보수	벽체, 천정, T=30mm	m <sup>2</sup>	83	27		56	
	벽체, 천정, T=50mm	m <sup>2</sup>	20	-		20	
	벽체, 천정, T=100mm	m <sup>2</sup>	13	5		8	
	벽체, 천정, T=200mm	m <sup>2</sup>	48	10		38	
일반단면보수	벽체, T=100mm	m <sup>2</sup>	13	2		11	
	벽체, T=200mm	m <sup>2</sup>	28	3		25	
준 설		m <sup>3</sup>	215	30		185	

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감	
총공사비	929,081,223	1,060,400,000	131,318,777	-	
도 급 비	867,596,500	1,013,680,000	146,083,500	-	
관 급 비	-	-	-	-	
이 전 비	61,484,723	46,720,000	-	14,764,723	

2015. 9. .

안전치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)재무관 귀하