

설계변경(정산) 사유서

□ **공사현황**

- 공 사 명 : 2015년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2015.03.16. ~ 2015.12.31.
- 도 급 자 : (주)가경건설 대표 이명학

□ **설계변경사유**

- 시공물량 증·감에 따른 설계변경
- 주요공종 시공물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경	증·감		
					증	감	
아스팔트 포장	T=12,5cm	a	34,6	50,6	16	-	
콘크리트 포장	T=15cm~20cm	a	8	8,3	0,3	-	
흡관 부설	D=250mm~1,200mm	m	837	1,232	395	-	
맨홀 설치	1~3호	개소	71	95	24	-	
빗물받이, 횡단하수거 설치		개소	142	185	43	-	
석축보강 및 암거보수		개소	2	2	-	-	
비굴착보수	D=1200mm	m	51	51	-	-	

□ **설계변경내역**

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
			증	감	
총공사비	1,088,137,000	1,337,138,100	249,001,100		
도 급 비	927,699,000	1,100,856,000	173,157,000		
관 급 비	131,212,000	202,860,000	71,648,000		
이 전 비	29,226,000	33,422,100	4,196,100		

2015. 12. .

안전치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)재무관 귀하