

설계변경 사유서(제1회)

□ **공사현황**

- 공 사 명 : 2016년 관내 하수도준설공사(연간단가)
- 공사기간 : 2016. 2. 24 ~ 11. 30
- 공사개요 : 바켓준설 600m³
 흡입준설 2,500m³
 하수관거 세정 28,670m
- 도 급 액 : 705,204,240원
- 도 급 자 : 안일건설(주) 대표 유미정

□ **설계변경사유**

- 관련근거 : 치수과 - 694(2016.03.11)
- 서울시의 하수관거 준설예산 지원 및 집행계획에 따른 신규공정 및 시공물량 증가.
- **주요공종 시공물량 증·감 내역**

공 종	규 격	단위	수 량 변 경				비고
			당초	변경	증 · 감		
					증	감	
바켓준설	운반비 포함	m ³	600	800	200	-	
흡입준설	하수관거,침사지 등	m ³	2,500	2,500	0	-	
하수관거 세정	D=800mm이하	m	28,670	91,670	63,000		
암거준설(기계)	로더0.25m ³ ,15톤	m ³	200	365	165	-	

□ **설계변경내역**

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감	
총공사비	705,204,240	1,125,204,240	420,000,000	-	
도 급 비	705,204,240	1,125,204,240	420,000,000	-	

2016. 5.

치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)경리관 귀하