

# 설계변경 사유서(제2회)

□ **공사현황**

- 공 사 명 : 2015년 관내 하수도준설공사(연간단가)
- 공사기간 : 2015. 3. 02 ~ 12. 31
- 공사개요 : 바켓준설 1,250m<sup>3</sup>  
                   흡입준설 2,420m<sup>3</sup>  
                   하수관거 세정 71,000m
- 도 급 액 : 1,273,140,500원
- 도 급 자 : 새해다라니경(주) 대표 장재영

□ **설계변경사유**

- 작업지시에 따른 단순 시공물량 증감.
- 주요공종 시공물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량 변 경				비고
			당초	변경	증 · 감		
					증	감	
바켓준설	운반비 포함	m <sup>3</sup>	1,250	1,330	80	-	
흡입준설	하수관거,침사지 등	m <sup>3</sup>	3,100	2,420		680	
하수관거 세정	D=800mm이하	m	71,000	81,000	10,000		

□ **설계변경내역**

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감	
총공사비	1,273,140,500	1,273,140,500	-	-	
도 급 비	1,273,140,500	1,273,140,500	-	-	

2015. 9.

안전치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)재무관 귀하