

설계변경 사유서(2회)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2014년 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)
- 공사기간 : 2014. 3. 10 ~ 12. 31
- 공사개요 : 빗물받이 준설 17,880개소
연결관 준설 2,500개소
- 도 급 액 : 271,116,390원
- 도 급 자 : (주)동용산업개발 김해영

□ 설계변경사유

- 안전치수과-16749호(2014.10.14.)와 관련 2014 간선도로 빗물받이 준설공사 추진현황 및 실정보고에 따른 준설물량 증,감 반영
- 주요공종 시공물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량 변 경				비고
			당초	변경	증 · 감		
					증	감	
빗물받이준설	1호 및 2호	개소	17,880	22,292	4,412	-	
연결관 준설		개소	2,500	2,163	-	337	

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감	
총공사비	271,147,390	288,550,000	17,402,610	-	
도 급 비	271,116,390	288,550,000	17,433,610	-	
이 전 비	31,000	0	-	31,000	

2014. 12. 16

안전치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)경리관 귀하