

설계변경 사유서(최종)

□ **공사현황**

- 공 사 명 : 2014년 관내 하수도준설공사(연간단가)
- 공사기간 : 2014. 3. 10 ~ 12. 31
- 공사개요 : 바켓준설 1,100m³
 흡입준설 2,750m³
 하수관거 세정 93,790m
- 도 급 액 : 1,111,609,930원
- 도 급 자 : 워너건설(주) 대표 김수정

□ **설계변경사유**

- 작업지시에 따른 단순 시공물량 증감.
- 주요공종 시공물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량 변 경				비 고
			당초	변경	증 · 감		
					증	감	
바켓준설	운반비 포함	m ³	1,100	1,312	212	-	
흡입준설	하수관거,침사지 등	m ³	2,750	2,461		289	
하수관거 세정	D=800mm이하	m	93,790	105,556	11,766	-	
빗물받이 준설	1호 및 2호	개소	24,300	45,272	20,972	-	

□ **설계변경내역**

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감	
총공사비	1,111,609,930	1,230,330,000	118,720,070	-	
도 급 비	1,111,609,930	1,230,330,000	118,720,070	-	

2014. 12.

안전치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)경리관 귀하