

설계 변경 사유서

1. 공사개요

- 사업명 : 서울성곽 주변 꽃테마마을 조성사업
- 공사기간 : 2015. 11. 23. ~ 2016. 5. 31.
- 총공사비 : 금230,084,850원 (도급비 금186,098,000원, 관급비 금43,986,850원)
- 도급업체 : 주식회사 서우건영, 대표 김기수

2. 변경사유

- 서울시·주민의견 및 현장여건 반영(보고서 참조)

3. 공사비 증감내역

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증감	비고
총공사비	230,084,850	207,534,370	감 22,550,480	
도급비	186,098,000	168,179,000	감 17,919,000	
관급비	43,986,850	39,355,370	감 4,631,480	

4. 예산과목

- 공원녹지과, 환경을생각하는푸른성북구현, 도심속조경확충, 꽃테마마을조성, 시설비및부대비, 시설비

2016. 4.

보고자 지방녹지주사보
확인자 공원녹지과장

박일영 (인)
장용수 (인)