

설계변경 사유서

□ 공사명 : 2015년 관내 하수도 세정 및 악취개선공사 [연간단가]

□ 설계변경 사유서

- 본 공사는 하수관거에 유입된 퇴적물을 준설하여 하수소통에 원할을 기하고 또한 하수관 내부 청소로 악취를 저감하여 침수예방과 주거환경을 개선하고자 시행하는 사업으로
- 하수관세정은 당초 220,544m를 계획 하였으나 금년 강수량이 감소(평년대비 50%) 하여 악취 민원이 증가 및 서울시 노후관로 조사로 인한 세정작업 요청으로 10,481m를 정비(중곡3동 용마산로33길35~면목로16길13일개 외130개소) 코자하고 준설에 대해서는 강수량 감소로 인한 하수관 퇴적량이 감소해 흡입세정 준설은 1,279m³에서 1,193m³으로 감86m³ 등으로 인한 물량 증·감 사항 발생에 따른 설계 변경임.

□ 수량 변경 내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
흡입세정준설		m ³	1,279	1,193	감 86	
하수관세정		m	220,544	231,025	증 10,481	
암거 및 기타 준설		m ³	1,104	1,030	감 74	

안전치수방재과장