

# 설계변경 심의 결과서

1. 사업명 : 2017년 배수지·가압장 기계설비 수리(장기계속계약)

2. 심의일시 : 2018.03.27.(화) 14:00

3. 심의장소 : 사업소 4층 회의실

4. 사업현황

○ 개요

- 법무증압장외 3개소 모터펌프(8대) 수리
- 잡철물 제작설치 및 고제처리 1식

○ 계약기간 : 2017.05.11. ~ 2018.03.31.

○ 계약자 : 에이치피아이(HPI) 대표 최재민

5. 심의사항

○ 당초 계약금액 : 46,689,390원









○ 변경 계약금액 : 38,205,370원

【주요 내용】

- 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부
- 공종별 증·감량의 적정성 여부
- 신규공종의 적정성 여부

6. 심의결과

○ 심의위원 및 의견사항

구분	직위	성명	날인	의견사항
위원장	시설관리과장	고신석		
위원	시설6급	문병희		
위원	시설6급	이연창		
위원	공업6급	이무규		
간사	공업6급	정진호		

○ 상기 심의사항을 (승인) 보류, 취소)한다.

2018. 03. 27.