

시 민

문서번호	정수과-2955
결재일자	2018. 12. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주무관	정수과장
김용식	장호	12/19 김형섭
협조		

『정수처리시설 청소용역』
설계변경 심의회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 12.

정수과

설계변경 심의회 결과보고

우리 센터 정수처리시설 청소용역에 대하여 설계변경 사항이 발생하여 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드립니다

□ 개 요

○ 용역개요

- 주벽 청소 : 233,753m²
- 슬러지 청소(침전) : 1,554m³, 슬러지 청소(농축) : 2,285m³
- 정수지 청소(주벽) : 16,673m², 정수지 청소(바닥) : 15,080m²
- 상징수 이송 : 1회

○ 용역기간 : 2018. 3. 13. ~ 2018. 12. 20.

○ 도급액

- 당 초 : 180,447,170원
- 변 경 : 187,528,990원 (증7,081,820원)

□ 심의회 개최

○ 심의일시 : 2018. 12. 18.(화) 14:00~15:00

- 심의위원 : 장호,권오정,김홍년,김금옥
- 심의내용

- 청소용역을 수행함에 있어 계약물량과 시공물량의 일부 공중에 증가 사항이 발생하여 정산 및 사후정산 대상보험료 납입확인 후 정산설계변경 수행
- 오존접촉지,배출수지 4개지 청소에 따른 주벽 및 슬러지 청소물량 증가
- 물량변동사항

구 분	단위	당 초	변 경	증, 감
주 벽 청 소	m ²	233,753	245,671	증11,918
슬러지 청소	침전	m ³	1,554	
	농축	m ³	2,285	증71
정수지 청소	m ²	31,753	31,753	-
상징수 이송	회	1	1	-

□ 심의결과

심의 검토사항	검 토 의 견
설계변경의 타당성	변경된 설계서 적정
단가 산출 적정여부	계약단가 적용
계약 변동(증감)물량 계약단가 낙차율 적용범위(±3%)내 적용 적정 여부	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	제비율 검증 프로그램 확인
각종 제반규정 준수 여부	적정

따로붙임 : 1. 청소용역(설계변경) 검토의견서 4부.
2. 정산설계변경 내역서 1부. 끝.