

성수 수제화 활성화 2단계 추진

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	서울특별시 성동구 성수동 성수역 교각 하부										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">950,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">950,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	950,000천원		950,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
950,000천원		950,000천원	0 %								
사업내용	○ 성수 수제화 산업 활성화를 위한 수제화 공동판매장 설치·운영										
사업형태	<input type="checkbox"/> 직접수행 <input checked="" type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울시, 성동구										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 지역보조사업 형태 및 법령근거

지원형태	법령근거	보조금심의회 결과
사업보조	서울특별시 소공인 지원에 관한 조례	적정
운영비보조		

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제진흥본부	경제정책과	김태희 2133-5210	박주선 2133-5232	노동영/남경우 2133-5234

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 660,000	(x-) 800,000	(x-) 950,000	(x-) 150,000	(x-) 18
자치단체자본보 조	(x-) 660,000	(x-) 800,000	(x-) 950,000	(x-) 150,000	(x-) 18

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
자치단체자본보조	○ 성수역 수제화 공동판매장 설치 800,000,000원 = 800,000천원
	○ 수제화 특화거리 경관개선 150,000,000원 = 150,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 수제화 2단계 사업 활성화를 통한 세계적인 수제화 명품거리 육성 및 관광자원화 추진
- 도심 전통산업인 수제화산업 경쟁력강화를 통해 일자리창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업근거

- 법령상 근거 : 서울특별시 소상공인 지원에 관한 조례 제4조
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 성수동 구두 서비스 디자인 추진계획(디자인정책과-9718호, '12.09.24)
 - 성수동 수제화 공동판매장 추가 설치 계획(경제정책과-8032호, '15.06.10.)

□ 사업내용

- 위 치 : 성수역 교각 하부
- 규 모 : 수제화 특화센터, 가죽공방(8개)
- 지원대상 : 성수동 수제화업체 약500개
- 사업기간 : '13년~'17년

- 사업내용 : 성수역사 하부 수제화 박스숍 설치 및 가죽공방(공간조성 및 인테리어),
- 특화거리 경관 개선 : 성수역~서울메트로 성수변전소 경관가로등, 보도사임물 등 설치

□ **추진경위**

- 2013. 11. 28. 성수동 수제화 공동판매장(7개) 및 구두테마역 개관(2013.11.)
- 7개 공동판매장 10개 업체 입점
- 2014.11.28 장애인 구두 공동판매장 설치(2개 업체 입점)
- '15.8~11. : 수제화 공동판매장 및 공방 등 설치(8개)
- '16.3~11. : 수제화 공동판매장(8개) 설치

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- '16년도부터 추진된 활성화 2단계 수제화 공동판매장(공방) 사업 마무리를 위한
사업비로서 수제화 산업의 성장기반 및 지속가능한 시장환경 조성을 위한 필수사업임

□ **사업추진절차**

- 집행절차
- 수제화 공동판매장(가죽체험공방) 및 공방 설치 기본계획(市) ⇒ 예산교부(서울시→성동구청) ⇒ 매장설계 및 공사발주 ⇒ 공간조성 및 인테리어공사 ⇒ 운영계획 수립 및 입점자 선정 ⇒ 개관 운영
- 계약체결
- 해당사항 없음(자치구 공사시행)

□ **2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		950,000	
설치 기본계획 수립	2017.01~2017.02		수제화 공동판매장 (지원센터) 및 제화공방 세부추진계획 수립
보조금 교부	2017.04~2017.05	800,000	설계비 및 공사비 교부
설계 및 공사발주	2017.04~2017.06		수제화공동판매장(지원센터) 설치? 운영 기본계획
공간조성 및 인테리어공사	2017.07~2017.10		공사 시행
운영계획 수립 및 입점자 선정	2017.07~2017.11		운영

센터 및 공방개관, 정산결과보고	2017.11~2017.12		사업비 정산 및 결과보고
특화거리 경관 개선	2017.01~2017.12	150,000	시설물 설치 등

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수제화 공동판매장 운영 및 장애인 구두 공동판매장 추가 설치('14.11.28. 2개 업체 입점) ○ 8개 공동판매장 총매출액 : 1,204,549천원('14.01.~12.)
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수제화 공동판매장 운영(8곳) 및 구두테마역 관리 ○ - 8개 공동판매장 총 매출액 : 1,682,241천원('15.01.~12.) ○ 수제화 공동판매장 및 공방 등 추가조성 계획 수립(8곳) - 실시설계 완료 및 사업설명회 개최 : '15.07. ○ 수제화 공동판매장 및 공방 등 설치(8개) : '15.08.~12. - 공동판매장 5곳(10개 업체), 공방 1곳, 디자이너실 2곳
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수제화 공동판매장 운영(16곳) 및 구두테마역 관리 ○ 16개 공동판매장 총 매출액 : 609,025천원('16.01.~06.) ○ 수제화 공동판매장 및 공방 등 추가조성 계획수립 진행 중(8곳)

□ 향후 기대효과

- 수제화 공동판매장을 추가 설치하여 수제화 판로 지원 및 성수 수제화 산업 활성화 기여

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 660,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 660,000	(x-) 660,000	(x-) 0	(x-) 0