



문서번호	토목과-7670
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주우관	토목팀장	토목과장		
협조				

『성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사』
공 사 실 정 보 고

『성수1로 주변 도로 및 관거정비공사』 공사실정보고

□ 공사개요

- 공 사 명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사
- 규 모: 하수관정비 450mm~700mm 연장 401m
아스콘 포장 정비 22@
- 공사기간: 2015. 3.25 ~ 2015. 9.22
- 도 급 비: 265,668,600원
- 도 급 자: 한덕건설(주) / 모던비앤씨

□ 현황 및 검토의견

연번	현황 및 검토의견	규모	공사비
			증36,000천원
1	- 당초 도로경계석 및 측구정비토록 설계된 구간에 주민반대, 도로경계석 위 펜스 설치 등 지장물로 정비가 어려운 구간은 <u>금회 시공물량에서 제외</u> 코자 함	- 도로경계석 및 측구 시공제외 · L=220m	감10,000천원
2	- 경일중고등학교 옆 나무뿌리로 인해 요철이 심한 보도의 전체 정비 필요	- 보도 정비 · B=2m, L=200m, A=400m ²	증10,000천원
3	- 당초 경일중고등학교 옆 경계석 설치후 울타리를 철거 및 재설치코자 하였으나 기존 울타리가 노후 및 파손이 심하여 전체 교체가 요망됨.	- 울타리구매(관급자재) · L=200m	증36,000천원

□ 조치계획

- 상기 공사를 도급자에게 통보하여 우선 시공하게 하고 추후 설계변경 시 도급비 내에서 정산 및 관급자재는 이전비에서 구매코자함.

붙임: 위치도 및 현황사진 1부. 끝.