



“http://www.kunwoneng.com”

(주)건축사사무소 건원엔지니어링

수신자 ; 서울특별시 도시기반시설본부장

(참조) ; 설비부장

제 목 ; 지역난방(열) 공급개시일 연기 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 소방(CM)제18-266호, 총차 및 3차계약 공사기간 변경 요청에 따른 검토 보고(2018.05.29.)

3. 위호로 『서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사』의 준공기한(2018.06.30) 변경으로 인한 시운전 일정이 부득이하게 변경됨에 따라 “지역난방(열) 공급개시일”을 아래와 같이 변경 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

구 분	당 초	변 경	비 고
지역난방(열) 공급개시일	2018. 05. 30	2018. 06. 11	

## 서울 소방행정타운 건립공사 건설사업관리단

건설사업관리단장 김 정 식 (인)



담당자 전 찬 주

건설사업관리단장 김 정 식

협조자

(시행) 소방(CM)제18 - 266 호 (2018. 05. 31.)

접수

우;122-200 서울시 은평구 진관동 110-26

전화 070) 4186-2224

전송 02) 351-3601

/ 공개