

시민과 함께하는 서울의 미래

## 서울연구원

수신자 예산팀장

(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산 집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 도시여건 변화에 따른 도시계획체계 재정립 방안 연구 용역

나. 계약액 : 142,116,000원

다. 연구기간 : 2018. 03.30 ~ 2018. 12. 31

라. 발주기관 : 서울시 도시계획과

마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	142,116	142,116	0	
인건비	91,958	95,786	3,828	인건비(1개월)
연구경비	16,912	13,084	△3,828	인쇄비 감액 등 수용비 조정
위탁연구비	0	0	0	
과제운영비	11,928	11,928	0	
일반사업 전출금	21,318	21,318	0	

바. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 당초 예산집행기간으로부터 1개월

당초 예산집행기간	변경 예산집행기간
2018. 03.30 ~ 2018. 2. 28	2018. 03.30 ~ 2019. 03. 31

사. 예산집행 연장사유 : 자문단 회의를 통해 조율된 결과를 최종보고서에 반영·작성하기 위하여 실행예산 변경 및 예산 집행기간을 연장하고자 함

첨부 1. 변경 예산서 1부.끝

# 서울연구원

연구원 강지한 연구책임자 김원희 도시공간연구소장 김성일 부원장 김경혜

원장 02/25  
서왕진

협조자 예산팀장 김기정 연구기획실장 남원석 기획조정본부 유기영  
장

시행 도시공간연구실-288(2019.02.25)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1413 전송 02-2149- / 이메일 [suga1008@si.re.kr](mailto:suga1008@si.re.kr) / 공개