

신림공영차고지건설

시내버스 차고지 부족으로 인한 노상박차, 소음공해 등 생활불편을 해소하고 안정적인 시내버스 운행환경 조성 및 대중교통 서비스수준 제고

예산 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
5,000,000	265,000	△4,735,000	△94.7%

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 시내버스 차고지 부족으로 인한 노상박차, 소음공해 등 생활불편을 해소하고 안정적인 시내버스 운행환경 조성 및 대중교통 서비스수준 제고

사업근거

- 기타 근거
 - 관광버스 주차난 해소를 위한 주차장 확충계획(시장 방침 제407호 : 2010. 10. 26)
 - 공영차고지 추가 조성계획(행정2부시장 방침 제270호 : 2010. 7. 21)

사업내용

- 위치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대
- 규모 : 10,232㎡(지상:공원/차고지, 지하1층 : 차고지, 지하2층 : 저류시설), 박차대수 85대
- 사업기간 : 2013. 1. 1 ~ 2018. 12. 31
- 사업내용 : 공영차고지 조성(시내버스)
- 총사업비 : 62,824백만원
 - 공사비 35,500백만원, 보상비 19,245백만원, 설계·감리비 등 8,079백만원

2015년도 사업계획

- 위치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대
- 사업규모 : 10,232㎡
- 사업내용 : 지방재정법시행령 제41조제2항에 따라 500억원 이상 사업에 대한 타당성조사
- 소요예산 : 265백만원

추진경위

- 2010. 7. 21 : 공영차고지 추가 조성계획 수립(부시장방침 제270호)
- 2010. 9. 5 : 투자심사 완료
- 2010.10. 26 : 관광버스 주차난 해소를 위한 주차장확충계획(시장방침 제407호)
- 2014. 7. 17 : 신림공영차고지조성 사업계획 변경(본부장방침)

2015년도 예산(단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	26,000	5,000,000	265,000	△4,735,000
시설비	26,000	5,000,000	-	△5,000,000
연구용역비	-	-	265,000	265,000

2015년도 예산 산출 근거

- 타당성조사용역비 : 265백만원
 - 타당성조사비 : 62,824,000,000원(총공사비) × 1.41%(기본설계요율) × 30%(타당성조사 적용요율)
 - = 265,745,520원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 용역발주 → 용역계약 및 착수 → 용역시행 → 용역완료
- 계약체결
 - 일반공개경쟁입찰

사업효과

- 성과지표 이외의 연도별 사업추진 실적

2012년도	.
2013년도	· 도시관리계획변경결정 추진(도시관리계획안 열람공고 : 2013. 9. 13) · 차고지진입로조성 실시설계 용역(용역기간 2013. 6. 7 ~ 2015. 2. 28)
2014년도	· 도시관리계획변경결정 추진(서울시도시공원위원회 자문 : 2014. 6.17) · 차고지진입로조성 실시설계 용역(용역기간 2013. 6. 7 ~ 2015. 2. 28)

- 향후 기대효과
 - 시내버스 차고지 부족으로 인한 노상박차, 소음공해 등 생활불편을 해소하고 안정적인 시내 버스 운행환경 조성 및 대중교통 서비스수준 제고

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 영역 검역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○				○			
심의 일자	2010.9.5				2013.4.9			

<사전절차 이행결과>

- 투자심사 : 사업비 증가에 따라 재심사 예정

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 사업타당성 조사
- 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 1 ~ 12	265,000	
용역발주	2015. 1		- 과업내용서 및 내역서 검토,작성
용역착수	2015. 3	130,000	- 과업수행계획 수립
용역시행	2015. 3. ~10.	135,000	- 용역 과업수행

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 천원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016이후	비고
소 계	62,824,000	1,230,000	5,000,000	265,000	56,329,000	
시설비 등	62,824,000	1,230,000	5,000,000	265,000	56,329,000	
설계·감리비 등	8,079,000	230,000		265,000	7,584,000	
보상비	19,245,000	1,000,000	5,000,000		13,245,000	
공사비,	35,500,000				35,500,000	

※ 총사업비 변경내역(단위 : 천원)

구분	확정·변경 연도	총사업비		사업기간		확정·변경사유 및 내역
		당초	변경	착수 연도	완료 연도	
최초	2011	36,000,000		2011	2016	
(1)차 변경	2014		62,824,000	2013	2018	차고지 지하화 등
()차 변경						
2014년도 요구	2014		62,824,000	2013	2018	차고지 지하화 등

집행 결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011							
2012							
2013	1,000,000			1,000,000	26,000	974,000	

실·국	부서명	담당자			
도시교통본부	주차계획과	차고지관리팀장	허원희 (2133-2371)	주무관	김윤희 (2133-2372)